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Resumo: 
 A liderança no setor industrial, como em qualquer outro setor, pode passar 
impreterivelmente pelos fatores tempo e lugar, uns dos principais valores acrescentados pela 
logística. Assim, a empresa onde se desenvolveu este trabalho de estágio, consciente da 
conjuntura económica nacional e mundial, pretende acompanhar a evolução delineada para a 
faturação do grupo WEG, habilitando a sua fábrica para o nível desejado de produção onde possa 
manter ou melhorar o tempo de resposta às encomendas e o seu posicionamento face ao grupo 
de empresas. 
 O presente relatório de estágio agrega um projeto de investimento, que resulta do estudo 
delegado ao autor deste trabalho sobre a possível libertação de espaço do armazém contiguo à 
fábrica, deslocalizando o maior número de artigos para um armazém exterior já existente. Todo o 
trabalho desenvolvido respeita o facto de a WEGEuro pretender continuar preparada/dotada 
operacionalmente e logisticamente após todas as alterações de layout da fábrica e consequentes 
transformações do layout dos armazéns. Deste modo, o projeto de investimento inclui variados 
estudos, incidentes em diversas temáticas, por forma a apontar propostas válidas, exequíveis e 
vantajosas, ou seja, que de certa forma contribuam para a concretização dos objetivos indicados. 
Estes estudos abordaram assim uma alargada tipologia de questões, nomeadamente, questões 
relativas à transição, organização e disposição dos armazéns, questões de fornecimento e 
funcionamento energético, questões da cadeia de abastecimento da fábrica e respetivos layouts 
associados, questões referentes à aquisição de equipamentos, infraestruturas, recursos humanos 
e segurança privada, nunca descuidando a questão do “Enquadramento institucional” da empresa, 
as fontes bibliográficas e os recursos disponibilizados pelo departamento de logística. 
 Vai ser com base na conciliação destes estudos todos e numa análise cuidada dos 
resultados alcançados que se vão construir as diferentes variantes possíveis deste projeto de 
investimento, apontando para uma solução consistente que orientará os responsáveis da empresa 
na tomada de decisão e numa possível posterior execução, funcionamento e controlo do projeto. 
Palavras-chave: Logística, Layout de armazém, Projeto de investimento e Organização de 
processos. 
  
vi 
Abstract: 
 The leadership in the industrial sector, as in any other sector, can pass essentially through 
the factors time and place, a few of the main values added by the logistics. So, the enterprise 
which developed this internship work, aware of the national and world-wide economical state of 
affairs, intends to monitor the evolution outlined for the WEG group invoicing, enabling its factory 
for the desired level of production which can maintain or improve the time response to orders and 
their positioning within the group companies.  
 This internship report adds an investment project, which is a result from the study 
delegated to the author of this work on the possibility of releasing the storage area next to the 
factory, relocating the materials in the already existing outdoor warehouse. The developed work 
respects the WEGEuro’s desire of being operationally and logistically prepared after all the factory 
layout changes and consequent changes in the warehouses layout. Therefore, the investment 
project includes several studies, concerning the different subject areas, in order to point out valid, 
favorable and profitable proposals that, to a certain extent, will contribute for the achievement of 
the previous stated goals. A wide of different issues were approached by this study relating to 
transition, organization and layout of warehouses, supply issues and energetic operation, the 
factory supply chain issues and respective associated layouts, issues related to the acquisition of 
equipment, infrastructures, human and private security resources, never neglecting the question of 
"institutional framework" of the company, the bibliographical sources and resources provided by the 
logistics department. 
The main goal of this project will be the merging of the different studies and a conscious analysis of 
the results in order to achieve the possible variants of this investment project, pointing out a 
consistent answer which can guide the company representatives in a decision making and a 
possible subsequent implementation, operation and project control. 
Keywords: Logistics, warehouse layout, Investment project and process organization. 
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1. Introdução 
No âmbito do segundo ano do mestrado em Logística, o autor deste trabalho optou pela 
realização de um estágio curricular. Esta opção fundamentou-se pelo estágio devido à sua 
vertente prática, potenciadora de diversas experiências no mundo do trabalho logístico. Surgiu 
assim a oportunidade de realizar um estágio em contexto industrial, na empresa WEGEuro – 
Indústria Elétrica, S. A., subordinado ao tema “Organização e disposição dos armazéns”. 
1.1. Enquadramento 
A WEG é uma das maiores empresas fabricantes de equipamentos elétricos do mundo 
(Figura 1). Originária do Brasil, tem a sua sede e principais unidades industriais no seu país de 
proveniência, possuindo também unidades fabris e instalações de distribuição e comercialização 
espalhadas pelo mundo. Iniciou a sua atividade produzindo apenas motores elétricos, começando 
a ampliar as suas atividades a partir da década de 80, com a produção de componentes 
eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, 
tintas líquidas e em pó e vernizes electro isolantes. A empresa procura consolidar-se não só como 
fabricante de motores, mas também como fornecedor de sistemas elétricos industriais completos. 
 
Figura 1 – Localização das unidades fabris WEG e instalações de distribuição/comercialização 
(Fonte: http://weg50.weg.net/). 
A WEGEuro – Industria Elétrica, S. A. está situada na cidade da Maia, em Portugal, faz 
parte do Grupo WEG desde 2002 e foi a primeira fábrica do Grupo no velho continente (Figura 2). 
A fábrica em Portugal personaliza os projetos fabricando motores que atendem a milhares de 
clientes em todo o mundo, dos quais 15% são portugueses, 60% da União Europeia e os restantes 
25% do resto do Mundo. A empresa apresenta soluções de engenharia de baixo custo para 
aplicativos simples e complexos, oferecendo mais do que um padrão, possibilitando a construção 
de máquinas com as especificações solicitadas pelos clientes. A fábrica portuguesa é um Centro 
de Excelência para o Projeto e Construção de Motores de Indução de Grande Voltagem à prova 
de explosão, especialmente desenvolvidos para as indústrias do Petróleo & Gás, Químicas e 
Mineiras. São exemplos da aplicação destes motores os gasodutos no Círculo Ártico, as 
plataformas de petróleo no Deserto Árabe, as minas de carvão subterrâneas na bacia do Mar 
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Negro ou nos poços de petróleo na Cordilheira dos Andes. Dentro do seu ramo de negócio 
contempla ainda a revenda de material produzido noutras fábricas da empresa mãe, possuindo 
assim vários armazéns para responder às necessidades laborais. No que respeita à sua evolução, 
a empresa tem aumentado sempre a sua produção e faturação, crescendo também em termos de 
recursos humanos, mais concretamente de 150 para mais de 400 colaboradores em apenas 11 
anos (WEGEuro, 2013). 
 
Figura 2 – Fábrica WEGEuro na Maia (Fonte: http://weg50.weg.net/). 
1.2. Descrição do problema 
Com a perspetiva de crescimento da empresa e a evidente limitação da área fabril, foi 
incumbido ao autor deste relatório o estudo da possível libertação de espaço do armazém 
contiguo à fábrica situada na Maia. Esta perspetiva de crescimento está associada às metas 
definidas pelo grupo WEG que preconiza um aumento mínimo de faturação anual à fábrica 
portuguesa perspetivando o alcance do objetivo principal contido no plano “WEG 20/20” 
(Jurgenfeld, 2012). A necessidade deste investimento surge assim diretamente associado à 
criação de condições para a concretização das metas propostas.  
Torna-se importante esclarecer que a fábrica WEGEuro e o seu armazém contiguo, já 
referidos anteriormente, estão instalados na Maia num condomínio da EFACEC, não existindo 
espaço para uma ampliação futura. No que respeita ao armazém exterior à fábrica, o mesmo 
situa-se em Gueifães (Figura 3) e está organizado por grupos de armazéns denominados por A0, 
A1, A2, A3 e A4, não sendo também propriedade da empresa encontra-se arrendado.  
Figura 3 – Trajeto e localização da fábrica e armazéns WEGEuro (Fonte: 
Assim, o objetivo principal deste estudo era perceber a possibilidade da transferência do 
armazém da Maia para o armazém de Gueifães, com vista a aproveitar uma das secções que 
ainda não está ocupada, o armazém 4 (A4
empresa, gráfico1. 
Gráfico 1 
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liberdade para pensar, além da transferência de artigos entre armazéns, também na 
reorganização dos armazéns e assim na criação de um novo layout coincidente com as exigências 
da empresa. 
Assim, como segundo o artigo “Fases da elaboração de um projeto de investimento” da 
PME Negócios, onde não consta a data da sua publicação (nd – no date), o ponto de partida 
fundamental de qualquer iniciativa empresarial é a elaboração de um projeto de investimento, o 
autor deste relatório propôs aos seus orientadores a realização de um projeto de investimento que 
analisasse diferentes soluções e culminasse com uma proposta concreta para os intuitos da 
empresa. Este projeto apoiaria os responsáveis da empresa na tomada de decisão sobre a sua 
implementação, verificando se este será uma aposta válida para o futuro. 
“Um projeto de investimento é, acima de tudo, um objeto de análise, existindo na dupla 
vertente da sua elaboração, que permite, desde logo, tirar algumas conclusões e 
diagnosticar certas fraquezas, e da análise, que vai determinar se vale ou não a pena 
avançar com a concretização do projeto.” (PME Negócios, nd).  
 O objetivo da elaboração de um projeto de investimento que inclua variados estudos, 
incidentes em diversas temáticas, será apontar propostas válidas, exequíveis e vantajosas, ou 
seja, que de certa forma contribuam para a concretização dos objetivos indicados. 
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2. Revisão bibliográfica 
Apresentam-se assim de seguida alguns dos temas estudados com uma breve síntese de 
conteúdos dos mesmos. 
2.1. Logística 
 A logística e o desempenho da organização estão relacionados a todos os níveis 
(Carvalho, 2004), embora tenha sido uma temática pouco estudada durante vários anos (Moura, 
2006). É importante considerar a ligação entre a estratégia global de uma empresa (análise, 
planeamento e gestão) e os seus sistemas logísticos, pois estes últimos necessitam de 
intervenção estratégica para a sua orientação (Carvalho, 2004).  
 Carvalho (2004, p. 29) descreveu uma noção abrangente de Logística como sendo “…um 
sistema de atividades integradas pelo qual fluem produtos e informação, desde a origem ao ponto 
de consumo, sustentado por fatores que determinam a vertente de disponibilização da 
organização, isto é, um sistema que responda no tempo certo, com a quantidade correta e que se 
conecte aos locais mais apropriados”.  
 Pode resumir-se o conceito de logística como sendo um processo de gestão de fluxos de 
produtos, serviços e informação, entre fornecedores e clientes, levando aos clientes os produtos e 
serviços de que necessitam nas melhores condições (Moura, 2006).  
 A logística assume assim um papel fundamental na integração de uma cadeia de 
abastecimento na forma como coordena a relação entre os seus constituintes (fornecedores, 
produtores, distribuidores, retalhistas e clientes) (Roberto, 2011).  
 Ao nível operacional, a cadeia de abastecimento é uma ligação que suporta três tipos de 
fluxos, o de materiais, o de informação e o financeiro, exigindo um planeamento cuidadoso e uma 
apertada coordenação (Jorge, 2012). As cadeias de abastecimento desempenham duas funções 
principais, uma denominada por função física de transformação, armazenamento e transporte, e 
uma outra, a função de mediação do mercado para a harmonização da procura e do 
abastecimento (Jorge, 2012). A otimização da cadeia de abastecimento beneficia a gestão e 
coordenação da mesma, que por sua vez está relacionada com a gestão de fluxos já 
mencionados. 
2.2. Gestão de fluxos 
 O fluxo de material pode ser classificado como descontínuo, contínuo ou sincrônico. 
 Fluxo descontínuo de material – Neste fluxo os planos de produção são elaborados com 
base na capacidade da fábrica e a produção é realizada com o intuito de ser vendida num futuro 
mais ou menos próximo. O produto é assim “empurrado” pela empresa aos consumidores que só 
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podem comprar o que já está produzido e em stock. Este fluxo está relacionado com o sistema 
push, do português empurrar, onde os pedidos dos clientes são antecipados, como no exemplo do 
stock de modelos T da Ford, criados por uma produção em grande escala com um design simples 
e ao mais baixo custo. O método utilizado na produção dos modelos T da Ford tornou-se num 
marco de referência para os métodos de produção em série no mundo (“A evolução da produção 
em série”, nd). Denominado por produção em massa (sem variabilidade), este método designa a 
produção em larga escala de produtos padronizados através de linhas de montagem. 
 Fluxo contínuo de material – fluxo estratégico que requer planeamento e regulação. O 
objetivo deste fluxo é a redução do stock e consequente redução dos armazéns sem descuidar o 
atendimento aos clientes. O stock de produtos acabados é também evitado tanto quanto possível, 
especialmente o stock de segurança, relacionado com o sistema pull, do português puxar, onde os 
pedidos dos clientes é que acionam o fluxo, como no exemplo da Fábrica da Toyota, iniciado com 
o conceito de Just in Time (JIT) introduzido pela Toyota na fabricação dos seus carros.  
 Fluxo sincrônico de material – fluxo que exige sincronia com o fornecedor, necessitando 
de um lead time muito curto, onde neste caso a demanda é recebida automáticamente, 
processada e produzida, sendo importante deter um bom know-how para não falhar em 
compromissos firmados com o cliente.O fluxo sincrônico surgiu para corrigir algumas falhas do 
fluxo contínuo, onde a produção e a distribuição se tornam integrados por meio da tecnologia de 
informação.  
O sistema JIT, já referido anteriormente, visa administrar a produção de forma simples e 
eficiente, otimizando o uso de recursos de capital, equipamento e mão-de-obra. O resultado é um 
sistema de produção capaz de atender às exigências de qualidade e entrega de um cliente, ao 
menor custo. Isto significa que a produção responde a pedidos de clientes específicos, de modo a 
que o ciclo de produção só se inicie depois da concretização da encomenda do cliente com o 
produtor. Os stocks só são entregues quando são necessários. Consequentemente, esta 
abordagem exige muito mais frequência de entregas. Desenvolver uma abordagem JIT requer um 
planeamento cuidado e uma experiência considerável neste domínio. Este sistema é originário do 
Japão, mais propriamente da empresa Toyota Motor Company, e procura a vantagem competitiva 
através da otimização do processo produtivo (Dias, 2005). 
O JIT é o elemento chave para a denominada Lean production ou Lean Manufacturing. O 
conceito Lean propende para eliminação dos desperdícios, ou seja, qualquer atividade que 
consuma recursos mas não conceba qualquer valor em troca. A importância deste conceito resulta 
da ideia que ao eliminar desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de produção 
diminuem.  
O criador do Sistema Toyota de Produção, Taiichi Ohno, identificou sete potenciais fontes 
de desperdício, produção dos bens ainda não requisitados, espera, retificação dos erros, excesso 
de processos, excesso de movimento, excesso de transporte e excesso de stock.  
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A adoção de metodologias Lean proporciona formas de identificar potenciais focos de 
desperdício e um conjunto de ferramentas que permitem eliminá-lo (Morais, 2014). A filosofia Lean 
Manufacturing assume assim a cultura da melhoria contínua e foi desenvolvida e testada pela 
Toyota ao implementar o Toyota Production System, baseado na criação de fluidez, sincronização 
e nivelamento da produção (Pontedeira, 2014). Este conceito é aplicável igualmente à logística ao 
longo da cadeia de abastecimento em vários processos, nomeadamente na receção e na 
expedição, pois trata-se de tentar fazer mais com menos, reduzindo esforço, tempo, espaço e 
equipamento.  
A filosofia Lean dispõe de distintas ferramentas ou metodologias que permitem a sua 
implementação e manutenção sustentada, de entre as quais, o controlo visual, o fluxo contínuo de 
informação e o kanban.  
Controlo visual – serve de auxílio na gestão dos processos, podendo ser auxiliado pelo 
controlo sonoro. Esta ferramenta pretende dar indicações das atividades em curso, indicações de 
segurança ou qualidade o que facilita a prevenção e identificação de anomalias (Moreira, nd).  
Fluxo contínuo de informação – com este fluxo pretende-se definir e garantir que a 
informação de atividades e processos deve ser recolhida e tratada para que a melhoria possa ser 
conseguida (Moreira, nd).  
Kanban – é um cartão ou outro sistema de sinalização, como uma luz, uma caixa vazia ou 
até um local vazio demarcado, que controla os fluxos de produção ou transportes numa indústria 
(Figura 4). 
 
Figura 4 – Diferentes formas do kanban (Fonte: http://takttime.net/). 
 Trata-se assim de uma ferramenta fundamental para o funcionamento do sistema JIT 
(Espírito Santo, 2008), permitindo agilizar a entrega e a produção de peças. 
 Uma outra derivação do JIT aplicada à cadeia de abastecimento é a Quick Response, 
onde como o próprio nome indica, baseia-se no conceito de fornecer uma resposta o mais rápido 
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possível ao cliente (Teixeira, 2010). Deve-se aliar este conceito aos sistemas de informação, pois 
no presente contexto competitivo, no qual o mercado exige uma maior flexibilidade das empresas, 
uma maior rapidez na resposta e onde os clientes são cada vez mais exigentes, um dos objetivos 
das empresas é não só produzir o que pode ser vendido mas, prioritariamente, produzir o que já 
está vendido (Bastos, 2000). A necessidade de organização e coordenação por parte da gestão da 
produção foca-se na satisfação do cliente, tornando-se fundamental dominar dois dos principais 
fluxos, o fluxo de materiais e o fluxo de informação (Bastos, 2000). 
2.3. Armazéns 
Por definição, um armazém para Casadevante y Mujica (1974) é todo o espaço concedido 
para a guarda de materiais, suficientemente capaz de os suportar, até ao seu posterior despacho, 
acumulando também a função de “reguladores” do tráfego de materiais na empresa, desde a sua 
chegada pela receção até à saída pela expedição. Gonçalves (2009) reforça que “Os armazéns 
têm uma importante função de suporte: asseguram o fluxo de produção protegendo contra 
variações nas operações que lhe estão a montante. A sua missão fundamental pode resumir-se a 
satisfazer plenamente as encomendas e armazenar produtos eficientemente.” O armazém deve-se 
empenhar na redução do inventário, estimulado pelas modernas filosofias de gestão, reduzindo o 
fornecimento para o estritamente necessário com cadências mais elevadas, tendendo a fluxos 
contínuos (Gonçalves, 2009). 
Um armazém tem como principais atividades a receção, o picking e a expedição. A 
receção tem como principal objetivo assegurar que o vendedor entregou ao armazém o produto 
certo, em boas condições, nas quantidades certas e no momento certo. O picking, também 
conhecido por order picking, consiste na separação e preparação de pedidos. A expedição, por 
sua vez é uma atividade que se realiza depois de a mercadoria ser devidamente embalada e pode 
incluir distintas tarefas, de entre as quais, verificar se aquilo que o cliente pediu está pronto para 
ser expedido, preparar os documentos do envio ou carregar os camiões (Espírito Santo, 2008). 
O armazenamento é um dos aspetos centrais da logística (Carvalho, 2004). A 
armazenagem é uma das operações necessárias na gestão de stocks. As empresas necessitam 
de um ou mais armazéns para manterem os stocks arrumados no período em que decorre a sua 
receção e a sua disponibilização. Esta gestão pode ser realizada em apenas um local, “Gestão 
monoarmazém”, ou em vários, “Gestão multiarmazéns”, tendo a primeira a vantagem de simplificar 
a gestão dos stocks e a desvantagem de envolver abundantes movimentações, enquanto a 
segunda beneficia da diminuição de movimentações. No que respeita à gestão dos materiais, 
pode também se distinguir dois tipos de gestão, a “Gestão monolocalização”, onde cada artigo é 
alocado num local singular para facilitar o controlo de quantidades, e a “Gestão multilocalizações”, 
onde os artigos se podem alocar em diferentes localizações facilitando a movimentação dos 
mesmos. (Courtois et al, 2007). 
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A armazenagem de materiais, em casos mais usuais, pode realizar-se por empilhamento 
ou em profundidade. No primeiro caso, consiste na colocação das unidades de carga em pilhas 
nas filas de armazenamento, enquanto no segundo caso, embora similar com a armazenagem por 
empilhamento, difere apenas na medida em que cada unidade de carga não se apoia em 
nenhuma outra, eliminando-se assim perdas de espaço vertical. A armazenagem por 
empilhamento é principalmente utilizada quando se precisa armazenar grandes quantidades de 
determinados produtos, e quando e possível empilha-los até uma altura razoável sem que estes 
se esmaguem (Espirito Santo, 2008). 
No que respeita à temática gestão dos armazéns é necessário ter atenção a alguns 
princípios para nortear a sua gestão, nomeadamente, preparar os armazéns com equipamentos e 
espaços adequados aos diversos materiais que nele são manuseados e armazenados, considerar 
a possibilidade do armazém ser ampliado em área e volume de um momento para o outro, 
reorganizar periodicamente o armazém de forma a arrebatar o melhor proveito do espaço e a 
racionalização de fluxos de materiais, tentar eliminar as filas de espera dos veículos que 
aguardam carga ou descarga, entre outros (Carvalho, 2004). 
O layout de um armazém é a forma como toda a área deste está organizada, quer em 
questões de espaços, quer em questões de percursos pré estabelecidos, coordenando os 
operadores e os equipamentos (Tompkins et al.,1996). Casadevante y Mujica (1974) escreveu que 
para a elaboração de um layout aplicável é inevitável partir de factos mensuráveis e reais, 
utilizando-os de forma metódica e tratando-os adequadamente.  
No entanto não existe um formato que se apresente como modelo para todos os armazéns 
que precisam de ser projetados, pois todos os casos possuem particularidades distintas, quer seja 
pelo tipo de armazenamento pretendido, quer seja por limitações do espaço disponível, entre 
outras (Teixeira, 2010).  
O layout ideal é aquele que vai responder da melhor forma à globalidade dos objetivos da 
empresa, contemplando vários princípios, nomeadamente, planear o conjunto e depois os 
pormenores, obter a disposição ideal e depois a disposição prática, sobrepor parcialmente as 
fases sucessivas, planear cada armazém a partir das necessidades a satisfazer, planear a 
distribuição interna com base no tráfego e nos meios, projetar o edifício a partir da distribuição, 
planear com visão clara, trabalho de equipa, comprovar o plano e vender o plano (Casadevante y 
Mujica, 1974).  
Existem vários tipos de layout, no entanto os mais frequentes são os que privilegiam o 
fluxo direcionado e o layout com fluxo em U (Carvalho, 2004). Tanto um como outro apresentam 
vantagens e desvantagens, não havendo consenso nesta temática. Para se conseguir encontrar o 
layout ideal é necessário proceder ao desenvolvimento de vários layouts (Figura 5), apresentar e 
debater as diferentes variações com grupos de trabalho, filtrando os inconcebíveis e selecionando 
os mais eficientes, os que satisfazem os objetivos da empresa e os que facilitam a arrumação e 
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limpeza. É essencial nesta fase compará-los usando os princípios da popularidade, semelhança, 
tamanho, características e utilização do espaço.  
 
Figura 5 – Diferentes fluxos de materiais nos layouts industriais (Fonte: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABWIYAJ/layout-industrial). 
Alguns dos passos a considerar na produção de um layout de armazém são traçar a área 
global a escalar, abranger todos os obstáculos fixos (colunas, elevadores, escadas, instalações de 
serviços), localizar as áreas de receção e envio, localizar os vários tipos de armazenagem e 
atribuir a cada material a sua localização de armazenagem (Tompkins et al.,1996). 
No que respeita à organização das estantes num armazém, procuraram-se disposições 
mais arrojadas, divergentes dos habituais corredores paralelos, com cruzamentos 
perpendiculares, por forma a otimizar processos ou áreas de implementação. Encontraram-se as 
duas disposições exemplificadas na figura 6, mas depois de exploradas constatou-se, tal como o 
Guia do empresário (2010) refere, que estes modelos exigem mais área do que os métodos 
tradicionais para se conseguir o mesmo volume de armazenamento. As vantagens associadas a 
estas disposições estão relacionadas com a redução de custos na separação, ou seja, 
beneficiando mais, ou apenas, os armazéns com maior fluxo desta tarefa. 
 
Figura 6 – Disposição do corredor em “Diagonal Y” e em “Diagonal V” (Fonte: Guia do 
empresário, 2010). 
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2.4. Gestão de stocks 
 O stock pode ser descrito como um conjunto de mercadorias ou dos artigos acumulados à 
espera de uma utilização posterior, permitindo assim sustentar regularmente os utilizadores a 
jusante (Roberto, 2011). Um dos objetivos centrais da gestão de stocks é a determinação dos 
artigos que devem existir em stock, quando os mesmos devem ser encomendados ou fabricados e 
de quanto deve ser a respetiva encomenda ou ordem de fabrico, pois é preponderante a 
minimização do stock nas organizações principalmente pelos custos que este representa (Morais, 
2014). Esta minimização referida deve ter sempre em consideração quatro aspetos que Morais 
(2014) referiu: “Transação: é muito difícil ou inconveniente sincronizar o momento em que surge a 
necessidade de utilização e o momento em que o produto fica disponível; Precaução: é necessário 
criar um stock de segurança para absorver as flutuações da procura e do prazo de entrega; 
Processamento: a fabricação demora tempo a realizar, o que implica a existência de materiais em 
curso de fabrico; Especulação: a flutuação dos preços e os desajustamentos entre a oferta e a 
procura podem dar oportunidades de lucro.” 
A classificação ABC é uma técnica que serve para classificar o stock com base na sua 
importância (Morais, 2014), é tanto mais relevante quando o número de artigos estudado é mais 
elevado. Consiste em diferenciar os artigos em função do valor das suas saídas anuais de stock, 
onde 20% dos artigos representam 80% do valor total das saídas e os 80% dos artigos restantes 
representam apenas 20%. Conjuntamente aos valores das saídas anuais do stock pode ainda 
associar-se nesta classificação outro critério, o valor do artigo em stock, contribuindo esta 
aplicação simultânea e a comparação de resultados para a mensuração do rigor com que uma 
empresa gere os stocks. Esta classificação pode tornar-se assim essencial para uma empresa 
face ao tipo de gestão que aplicará aos diferentes artigos (Courtois et al, 2007). 
 
Gráfico 2 – Curva ABC das saídas anuais do stock. (Fonte: TECLOG, 2012). 
A classificação pode assim dividir os artigos por classes A, B ou C, gráfico 2, sendo a 
primeira, classe A, constituída por 20% dos artigos com um peso de 80% do valor total das saídas, 
a segunda, classe B, constituída por 30% dos artigos com um peso de 15% do valor total das 
12 
saídas e a terceira, classe C, constituída por 50% dos artigos com um peso de 5% do valor total 
das saídas. 
O método do fluxo de stock refere-se à forma como os artigos entram e saem do stock 
existente, normalmente denominados por LIFO e FIFO. Representam, respetivamente, "last in, first 
out" e "first in, first out", cuja tradução pode significar que o último a entrar é o primeiro a sair e o 
primeiro a entrar é primeiro a sair. Estes termos utilizam-se em diversas situações da logística, 
como por exemplo, na determinação da ordem em que certos artigos serão descarregados ou 
carregados. 
Um inventário consiste numa operação de contagem dos artigos existentes no armazém. 
Serve para atualizar os registos informáticos dos stocks verificando a qualidade do mesmo quando 
se compara a diferença entre stock real e seu registo informático (Courtois, 2007). As principais 
funções do inventário são a separação das várias partes do processo de produção, determinar um 
stock de artigos que ajuste a procura à oferta e garantir o fornecimento em situações de incerteza 
(Dias, 2005). 
Os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), Planeamento de Recursos da Empresa, 
facilitam a integração interna e a ligação com fornecedores e clientes, pois este software foi 
concebido por módulos de apoio à gestão integrada das empresas nas diferentes fases de 
laboração, integrando os diversos recursos indispensáveis ao processo produtivo da empresa 
(Moura, 2006). Um dos aspetos mais importantes do ERP é a existência de uma base de dados 
comum aos seus utilizadores, permitindo aos diferentes níveis de gestão uma tomada de decisões 
ajustada e oportuna. Estes sistemas auxiliam na gestão de stocks, nomeadamente na 
minimização os custos, mantendo simultaneamente os níveis de material adequados e 
necessários para os processos produtivos da empresa (Morais, 2014). No entanto a pouca 
capacidade analítica, limita os ERP no auxílio da tomada de decisões estratégicas ou de 
planeamento (Moura, 2006). 
2.5. Logística e estratégia 
O contributo da logística no plano estratégico de uma empresa é central, quer ao nível 
interno ou externo de uma organização, potenciando-se como uma vantagem competitiva numa 
conjuntura em constante desenvolvimento (Carvalho, 2004). A continuidade das empresas, no 
atual contexto de grande concorrência, requer a adoção de estratégias que assegurem vantagem 
sustentável face aos competidores (Moura, 2006). O êxito empresarial passa assim pelo estudo, 
planeamento e otimização de variadas atividades logísticas onde seja possível a redução de 
custos, a redução do tempo de resposta a clientes ou a melhoria do serviço prestado ao cliente. 
Carvalho (2004, p. 68) afirma mesmo “…a logística assume, ao lado da estratégia e do capital 
humano, papel determinante na empresa.” 
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Segundo a PME Negócios um Projeto de investimento “…é comummente entendido como 
um conjunto sistematizado de informações destinado a fundamentar uma decisão de investimento” 
(“Fases da elaboração de um projecto de investimento”, nd). Para uma correta 
elaboração/estruturação de qualquer projeto, segundo o Project Management Institute (2008), o 
objetivo do projeto deve possuir as características “SMART”, ou seja, Specific (Específico), 
Measurable (Mensurável), Achievable (Atingível), Realistic (Realista) e Time scaled 
(Temporalmente escalável). Os gestores de projeto são incumbidos de possuir determinadas 
características, de entre as quais, o conhecimento acerca do projeto, a capacidade de 
desempenho acerca do que é capaz de atingir e personalidade dentro da equipa de trabalho. A 
gestão do projeto deverá ser a aplicação do conhecimento, capacidades, ferramentas e técnicas 
nas atividades do projeto para se atingir o objetivo, devendo também incluir identificação dos 
requisitos, identificação dos intervenientes, consideração das necessidades, preocupações e 
expectativas dos intervenientes, pesar devidamente as várias restrições, isto é, finalidade, 
qualidade, calendário, orçamento, recursos, e risco. A definição e escalonamento de processos no 
projeto, nomeadamente, identificação, preparação, análise, decisão, execução e funcionamento e 
controlo, fazem também parte da gestão do projeto, considerando-se sempre os fatores 
ambientais como condicionantes ou influenciadores do sucesso do projeto. Para Hermenegildo 
(2014) um gestor de projetos utiliza várias técnicas, tais como a análise de valor agregado, o 
cronograma ou a melhoria de processo, por forma a facilitar o controlo sobre o projeto durante a 
sua execução. 
Uma forma de auxiliar a elaboração de um projeto é o Método de Gantt. Este método 
resume-se à elaboração de um diagrama onde se vai otimizar o posicionamento de diferentes 
tarefas de um projeto a executar, durante um determinado período, em função das durações das 
tarefas, das relações de precedência entre as várias tarefas, dos prazos a cumprir e das 
capacidades de tratamento (Courtois et al., 2007). Trata-se de uma técnica interessante devido à 
sua simplicidade de estruturação, exposição e entendimento. A simples visualização do diagrama 
de Gantt pode culminar na solução de um problema (Courtois et al., 2007).  
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3. Desenvolvimento 
PROJETO DE INVESTIMENTO 
 
TRANSFERÊNCIA DO ARMAZÉM DA FÁBRICA PARA GUEIFÃES 
NOVO LAYOUT DO ARMAZÉM DE GUEIFÃES 
 
 
WEGEuro – Industria Elétrica, S. A.    
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Capítulo I - Identificação 
Previamente à elaboração de um projeto de investimento impõe-se proceder a todo um 
trabalho de análise de conjuntura, visando a formalização de ideias concretas acerca de quais são 
os aspetos prioritários ao desenvolvimento da empresa em que se enquadra o projeto. Para tal é 
necessário conhecer a política global de desenvolvimento central e local da empresa, ou seja, 
compreender todos os procedimentos, processos e tecnologias utilizadas, fazer um diagnóstico da 
evolução recente nos sectores de atividade e conhecer quais as necessidades a satisfazer. Com 
base nestes factos será, então, possível formalizar as ideias e desenvolver as ações, neste caso o 
projeto, que permitirá satisfazer o objetivo de desenvolvimento pretendido. 
Entrosando os objetivos: 
 
 Uma das políticas da empresa é o desenvolvimento/evolução permanente, perspetivando 
o atingir das metas apontadas e o permanente crescimento. Jurgenfeld (2012) escreveu “…a 
empresa tem como plano atingir uma receita operacional líquida de R$ 20 bilhões em 2020. Isso 
representaria um desempenho cerca de quatro vezes maior do que a receita operacional líquida 
de 2011.” A WEG espera assim crescer no mercado brasileiro e no mercado mundial, tendo um 
impacto maior neste último mercado referido devido à posição já consolidada no país de origem e 
pretender também transformar-se numa corporação cada vez mais global. Com o intuito de 
concretizar esta anterior pretensão referida, Jurgenfeld (2012) acrescenta ainda, “…a WEG 
pretende, no médio prazo, ampliar a fabricação de produtos fora do Brasil dos atuais 10% para até 
20% da sua produção total. Isso deve ocorrer dentro de três a cinco anos, segundo informações 
do diretor de relações com investidores da companhia.” 
A WEGEuro pretende estar preparada/dotada operacionalmente e logisticamente para 
acompanhar esta evolução perspetivada. Para tal, está a trabalhar num novo layout da fábrica, 
onde a limitação física do edifício é também um entrave nesta tarefa. Assim, qualquer área da 
atual fábrica que possa ser transferível para outro local, nomeadamente, para os armazéns de 
Gueifães, pode ser um apoio na concretização desta empreitada. 
Surge assim a primeira proposta da empresa ao autor deste trabalho, a transferência 
quase integral do armazém da Maia para os armazéns de Gueifães, mais concretamente para a 
ocupação do armazém 4, que se encontrava desimpedido. 
Transferir o 
armazém da 
fábrica na Maia 
para Gueifães
Libertar espaço 
em fábrica para 
a produção
Aumentar a 
faturação
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É de extrema importância para a empresa a libertação de espaço na Maia com o intuito do 
aumento de capacidade produtiva. No entanto não é de descuidar todas as funções dos 
departamentos/áreas transferíveis já existentes e que são de importância vital para o normal 
funcionamento da fábrica. É preciso salvaguardar que não é colocada em causa qualquer tipo de 
função/operação com as respetivas deslocalizações pensadas.  
Algo que também deve ser levado em consideração é a política da empresa relativa aos 
investimentos realizados. Normalmente, a empresa investe em materiais/infraestruturas que 
possam ser amovíveis ou deslocalizados, tal como as portas rápidas instaladas recentemente em 
Gueifães, devido aos armazéns serem arrendados. Outro procedimento da empresa é adquirir 
geralmente os equipamentos através de renting para usufruir da manutenção e de outros serviços 
geralmente associados. 
Além do objetivo principal, transferência quase integral do armazém da Maia, surge numa 
primeira fase a ideia de aproveitar, além do armazém 4, todos os espaços subaproveitados em 
Gueifães, nomeadamente os pátios entre o armazém 1 e o armazém 2 ou o pátio das traseiras do 
armazém 3 e do armazém 4. 
A preparação de Gueifães para a receção do armazém da Maia implica a reestruturação 
do recente cais, que poderá ser escasso para o provável aumento de utilização, mas também 
precisa de ser aperfeiçoado face ao seu desempenho atual. 
É tão prioritário capacitar os armazéns de Gueifães para a transferência do armazém da 
Maia, como potencializar os mesmos para o melhor desempenho, habilitando-os para o 
crescimento delineado pela empresa a nível mundial. Não se pode descuidar assim a eficiência e 
a eficácia habituais da fábrica que apoiam os diversos processos de diferenciação 
mantendo/aumentando a competitividade da empresa.  
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Capítulo II - Preparação  
De acordo com o artigo “Fases da elaboração de um projecto de investimento” (PME 
Negócios, nd) a preparação de um projeto é a fase que diz respeito aos estudos a levar a cabo 
para que os projetos a realizar satisfaçam os requisitos necessários, permitindo que os mesmos 
sejam analisados e se torne viável e/ou rentável a sua realização. 
Os estudos levados a cabo tiveram em conta requisitos de três ordens, técnicos (na sua 
grande parte), económicos e financeiros, incidindo geralmente sobre aspetos comerciais, técnicos, 
económicos, financeiros, jurídicos, políticos e enquadramento institucional. 
 Estudo 1: O primeiro estudo levado a cabo foi a observação da disposição e 
organização, bem como, do registo das dimensões dos armazéns da empresa. Numa primeira 
fase era preciso saber se haveria espaço disponível para a transferência direta do armazém da 
Maia para o A4 de Gueifães, ou então pensar numa outra possibilidade. Foi realizado um 
levantamento de áreas e pé direito de cada armazém, bem como de todas outras dimensões 
necessárias, larguras e alturas dos portões, larguras dos corredores ou zonas de trabalho, 
equipamentos fixos (pontes rolantes), pátios, entre outras. 
 Estudo 2: Outro estudo prioritário foi o energético. Era necessário saber a capacidade 
energética que os armazéns de Gueifães possuíam para perspetivar a instalação de novos 
equipamentos e estruturas. Verificou-se que os armazéns funcionavam no limite das potências 
elétricas contratadas, estando os carregamentos das baterias dos empilhadores e stakers apenas 
programados para a noite. Esta foi a forma encontrada pelos responsáveis dos armazéns de não 
sobrecarregar ainda mais o quadro elétrico, para além dos equipamentos usados durante o dia. 
Era assim necessário pensar em alternativas para que o processo de transferência seja/fosse 
viável. 
 Estudo 3: Analogamente realizou-se o estudo dos artigos alocados no armazém da 
fábrica, organizados por famílias de artigos. Posteriormente ao agrupamento das famílias referidas 
por grandes famílias de artigos, procedeu-se à mensuração do espaço, identificando os artigos 
com necessidades de armazenamento em ambiente controlado relativamente à temperatura e à 
humidade. 
Verificou-se que o abastecimento programado para produção diária está planeado com um 
dia antecedente, podendo o mesmo sofrer alterações mediante as necessidades de produção, 
efetuando-se um estudo das requisições manuais aos armazéns, ou seja, dos abastecimentos 
não programados. Cruzaram-se os dados fornecidos pelo ERP (BaaN) e pelo responsável do 
armazém da fábrica relativos ao passado ano de 2013, procurando de seguida justificação para as 
diferenças registadas num conjunto de entrevistas levadas a cabo nos armazéns e nos distintos 
departamentos/setores da fábrica. 
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Tendo como suporte a base de dados fornecida pelo BaaN, procurou-se responder a 
algumas questões pertinentes: Qual o tipo de artigos requisitados? Qual a urgência dessas 
requisições? Quem (operário ou departamento/sector) realiza essas requisições? Porque se 
realizam estas requisições? Posteriormente compilaram-se as respostas, organizando-se e 
classificando-se as grandes famílias de artigos por dimensão e peso. 
 Estudo 4: O Estudo dos atuais layouts dos armazéns da Maia e de Gueifães 
contemplou diversas observações e auscultações nos locais referidos, permitindo a identificação 
das forças e das fraquezas dos mesmos. Das forças identificadas, salienta-se a organização das 
equipas existentes nos armazéns, bem orientadas e habituadas às suas funções. Por outro lado, 
no que respeita às fraquezas, refere-se a falha na rede dos PDA’s nos armazéns de Gueifães, 
responsáveis por atrasos pontuais de processos. 
Constatou-se que, relativamente ao método de abastecimento à fábrica, por parte de 
Gueifães estavam previstos dois abastecimentos por dia, às 10h30 e às 14h30, sendo entregues 
em média 51 paletes, enquanto por parte da Maia eram entregues, em média, 22 paletes por dia. 
No que respeita aos veículos utilizados nos abastecimentos, além dos disponibilizados pela 
empresa subcontratada que realiza os dois transportes já mencionados entre Gueifães e a Maia, a 
WEGEuro possui ainda uma carrinha Renault Trafic e uma viatura de uma outra empresa 
contratada para necessidades urgentes de materiais que a carrinha própria não suporte. No que 
concerne à capacidade de resposta, o armazém da Maia tem uma rotina de verificação de 
pendências de 30 minutos, sendo ainda acrescido o tempo de preparação e entrega das 
solicitações não programadas. No caso particular do armazém de Gueifães é preciso considerar o 
acréscimo de pelo menos 15 minutos para a viajem de 11 quilómetros até à fábrica por parte da 
carrinha, a uma velocidade média de 44 km/h. Verificaram-se também as dimensões da carrinha e 
as suas características principais, tais como a capacidade de carga, 1005 kg, o volume 
aproximado para o transporte de carga, cerca de 5,02 m3 de volume. Quanto aos gastos mensais 
com deslocações, foram indicados ao autor deste relatório os registos de 2013 com gasóleo, cerca 
de 483,33€, enquanto os custos com a subcontratação mensal foram-lhe facultados por um estudo 
existente, cerca de 4742€. Este estudo é denominado por “Proposta para aluguer do camião” onde 
o objetivo “é terminar com a subcontratação do transporte de carga entre o armazém de Gueifães 
e a fábrica da Maia, pretendendo-se assim que o transporte seja realizado internamente, 
facilitando a logística operacional para satisfação das necessidades da fábrica da Maia”. 
Relativamente à receção de fornecedores na Maia verificou-se uma média diária entre 15 ou 16 
eventualidades, não considerando os camiões oriundos do armazém Gueifães com 
abastecimentos programados. Compreendeu-se também o método utilizado na receção de 
contentores em Gueifães, bem como a sua frequência, uma média 6 contentores por dia, e 
possíveis picos dessas mesmas receções. A operacionalização na separação de caixas foi 
também observada e considerada na eventualidade da possibilidade de reorganização de 
espaços. A capacidade de armazenamento de caixas em Gueifães foi calculada e estudada 
estatisticamente com dados relativos a 2013, prevendo-se também o crescimento futuro (neste 
19 
momento o espaço é suficiente, mas pode ser escasso no caso de uma taxa de crescimento de 
15% ao ano). 
 Estudo 5: Outro estudo pensado e efetuado foi o relativo às infraestruturas existentes 
em Gueifães, bem como potenciais reestruturações ou criações de forma a criar valências nos 
meios logísticos da empresa. O conhecimento dos projetos já pensados/aprovados, mais 
concretamente a construção das coberturas nos pátios e o aluguer de um camião próprio, foram 
fundamentais para a delineação deste projeto. 
 Estudo 6: Independentemente aos estudos já mencionados surgiu a necessidade de 
aprofundar diferentes temáticas relacionadas com os armazéns, nomeadamente a “Disposição de 
armazéns”, “FIFO”, “LIFO”, “Soluções para maximização da capacidade de armazenamento dos 
armazéns existentes”, entre outros. Tendo sempre como propósito a instalação de novos 
armazéns ou a reestruturação dos já existentes, preparando o crescimento prenunciado da 
empresa. 
 Estudo 7: A elaboração/estruturação/conceção e apresentação de um novo layout para 
Gueifães incluíram um novo cais (prevendo aumento para 3 abastecimentos por dia), uma nova 
receção, uma nova zona de V.Q., um novo armazém interior com ambiente controlado, vários 
buffers, entre outras incrementações, prevendo sempre especificidades variadas. 
a Dentro deste estudo contabilizou-se de diferentes maneiras as quantidades de localizações 
por tipo de estante disponíveis na Maia e previstas em Gueifães.  
b Os recursos humanos existentes e previstos, depois da transferência do armazém, também 
foram registados, tal como os turnos inevitáveis aos melhores desempenhos esperados. 
c A segurança privada foi outro aspeto considerado devido ao inevitável aumento de volume a 
armazenar em Gueifães e correspondente valor monetário associado. 
d O estudo dos equipamentos existentes foi importante para orientar a recolocação ou mesmo 
para a seleção de novas aquisições. 
e O pedido de orçamentos e a análise dos custos variados/diversificados associados foi outra 
etapa deste estudo, mais morosa que o previsto devido à incapacidade de resposta de alguns dos 
fornecedores solicitados. 
f Outra etapa deste estudo foi tentar perceber o “Enquadramento institucional”, ou seja, a “Taxa 
de crescimento” orientadora para a empresa. No caso da WEGEuro existe uma meta, entre 15% a 
20% de crescimento ao ano, que tem de ser atingida de forma a contribuir para o objetivo do grupo 
WEG 2020. 
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 Estudo 8: O estudo referente ao aumento da capacidade produtiva da empresa 
baseou-se nos valores atuais disponibilizados e nos valores contemplados numa das 
possibilidades contidas no novo layout da fábrica apresentado recentemente.  
Será com base na análise cuidada dos resultados destes estudos que se vão construir as 
diferentes variantes possíveis deste projeto de investimento, assim como o registo previsional das 
receitas e/ou despesas de cada uma delas. Os critérios empregados na análise dos resultados 
dos estudos foram a viabilidade das modificações, a fiabilidade das transformações e o contributo 
de cada ação para a prossecução dos objetivos da empresa. 
  
21 
Capítulo III - Análise 
Vai ser esta etapa que permitirá a tomada de decisão final quanto à realização ou não do 
projeto. Antes de agir, ou seja, tomar a decisão, é necessário percorrer várias etapas de um 
processo de avaliação da situação. É prioritário estabelecer objetivos, avaliando as oportunidades 
e os problemas despontados pelos mesmos. É fundamental gerar novas ideias, bem como ideias 
seguras para que a seleção seja ampla e frutífera. Seguidamente excluem-se as ideias não 
compatíveis com os objetivos e adotam-se as que recolhem mais consenso para a realização dos 
objetivos por forma a facilitar o processo de decisão (Heller, 1999). 
Serão apresentados os resultados alcançados com os estudos efetuados, as análises 
executadas, as conclusões obtidas e as soluções apontadas, tudo devidamente justificado. O 
autor deste projeto abordará a análise financeira e análise económica, ou seja, uma sob o ponto 
de vista da rentabilidade empresarial e a outra sob o ponto de vista da rentabilidade para a 
coletividade, no entanto estará limitado aos dados disponibilizados pela empresa. A viabilidade 
técnica e financeira do projeto será assim verificada durante esta análise, podendo também 
aquilatar-se o contributo deste projeto para a economia nacional.  
 Estudo 1: Dimensões dos armazéns da empresa.  
No que respeita às dimensões dos armazéns da fábrica, registou-se um conjunto alargado 
de medições efetuadas, das quais se salientam as gerais contidas na tabela 1. 
Tabela 1 – Dimensões gerais dos armazéns da empresa. 
Numa primeira abordagem constata-se que o armazém 4 de Gueifães possui uma área 
superior ao armazém da fábrica na Maia, no entanto a altura/pé direito é inferior por margem 
mínima. Também se verificou que a forma geométrica do armazém 4, trapézio retângulo, era 
distinta da forma do armazém da fábrica, retângulo, conforme se pode observar nos anexos I e II.  
Armazém Área ocupada (m2) Pé direito (m) Observações 
Armazém da fábrica 
(Maia) Entre 657 e 704 4,38 
Incluindo o escritório, mas sem 
contemplar o espaço exterior 
(tintas, resinas, gases e aços). 
Armazém com ambiente 
controlado (Maia). 15 2 Inserido no armazém da fábrica 
Armazém com 
Economato, EPI, 
Fardamento… (Maia) 
7,24 2 Inserido no armazém da fábrica 
A0 (Gueifães) 1360 4,46  
A1 (Gueifães) 1640 4,46  
A2 (Gueifães) 2010 5,4  
A3 (Gueifães) 1340 4,38  
A4 (Gueifães) 827 4,32  
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Assim, depois do levantamento de diversas dimensões, verifica-se que em termos 
dimensionais a transferência é possível, no entanto temos de considerar que a forma do armazém 
em trapézio pode ser inconveniente em termos de otimização de espaço, ou mesmo em termos 
funcionais. A solução pensada poderá passar pela reorganização dos outros armazéns de 
Gueifães e aproveitamento dos espaços ainda disponíveis, mas que necessitam de obras de 
intervenção.  
 Estudo 2: Energético. 
Como se verificou que os armazéns de Gueifães já estão a trabalhar no limite da sua 
capacidade energética, procurou-se encontrar diferentes soluções com o objetivo de se criar 
condições energéticas para a receção do conteúdo do armazém da fábrica, incluindo a instalação 
de novos equipamentos, bem como a relocalização de equipamentos existentes. Possibilitar a 
estruturação e reestruturação contínua do layout dos armazéns de Gueifães está também 
associado a este estudo, pois qualquer infraestrutura industrial não deve estar limitada em 
nenhum aspeto, deve possuir sempre uma margem de manobra que lhe permita a sua 
progressão, para acompanhar a conjuntura de evolução e competitividade entre empresas.  
Uma das soluções considerada, devido à existência nas proximidades do armazém em 
Gueifães de um posto de transformação (PT) da EDP, é a possibilidade de solicitar um serviço 
denominado por "baixa tensão especial". Para tal, deve-se questionar na EDP Distribuição sobre a 
potência que ainda têm disponível para abastecer a empresa ou então auscultar a viabilidade de 
abastecimento de 220 kVA, conforme a fórmula 1, onde 170 é a potência aparente atual em kVA e 
 = 50 é a potência aparente estimada dos novos equipamentos em kVA. 
220 = 170 +  
Fórmula 1 – Estimação da potência aparente necessária para os armazéns de Gueifães. 
Outra das soluções pensada foi a aquisição/instalação de um PT nos armazéns de 
Gueifães. Uma vez que a empresa WEGEuro está preparada para instalar os PT, a aquisição 
deste produto seria pelo preço interno, poupando-se consideravelmente face a outros 
fornecedores. No entanto esta resolução implica um pedido de aumento para média tensão ao 
fornecedor energético, que por sua vez exige, tal como a primeira solução considerada, que os 
armazéns estejam licenciados e possuam certificação energética, o que ainda não acontece. 
Os custos globais obtidos com energia nos vários armazéns de Gueifães em 2013 foram 
de 12 500€, enquanto no armazém da Maia foi de 4 524€. Assim, para calcular as despesas com 
energia no primeiro e no segundo ano, considerou-se apenas o acréscimo de 27,647% na fatura 
gasta no último ano em Gueifães, visto que na Maia continuam praticamente todos os 
equipamentos, enquanto em Gueifães é que serão adquiridas novas máquinas, cuja potência 
aparente será proporcional à percentagem referida anteriormente. 
 Estudo 3: Artigos/
O estudo dos artigos alocados no armazém da 
artigos, só foi possível depois de uma aprendizagem das nomenclaturas e procedimentos 
utilizados pela empresa com os armazéns
fábrica na Maia é utilizado pelas 
(020) é o armazém designado para uma 
fornecedor Cofibam, enquanto
Economato, respetivamente, também ocupam um espaço no armazém 
armazéns (010), CKD WEL, e (012), CKD WNT, fisicamente encontram
Gueifães, predominando o maior volume nos armazéns exteriores à fábri
armazéns (042) e (059), mercadoria para revenda
Gueifães, não sendo considerados
No que respeita ao estudo das requisições manuais, é deveras importante explicitar o seu 
significado para se perceber a razão do seu estudo. 
efetuado aos armazéns por um utilizador/departamento, complementando as listas 
abastecimento à fábrica geradas pelo
assim aleatoriamente devido, na sua grande parte, ao surgimento de 
antecipação de produção por parte das 
organizados pelos responsáveis dos armazéns da empresa
seguinte gráfico 3 onde se pode observar a quantidade de requisições manuais por mês durante o 
ano de 2013. 
Gráfico 3 –
requisições manuais. 
fábrica, organizados por 
. A grande parte do espaço ocupado no armazém da 
matérias-primas, também designado por (001)
matéria-prima proveniente do Brasil, 
 os armazéns (070) e (081) apelidados de 
da fábrica na Maia
-se distribuídos pela Maia e 
ca. No que respeita aos 
, a sua localização é apenas nos 
 neste estudo. 
Uma requisição manual 
 ERP da empresa da responsabilidade do PCP. 
artigos com NC ou à 
diversas secções fabris. Através dos dados registados e 
 em formato Excel
 Quantificação das requisições manuais em 2013
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famílias de 
. O denominado 
cabos elétricos do 
Ferramentaria e de 
. Os 
armazéns de 
consiste num pedido 
de 
Surgem 
, construiu-se o 
 
. 
 No entanto, este processo das requisições manuais por vezes revelava
consequentemente dispendioso em termos de tempo para os envolvidos no processo.
requisição manual era realizada em 
posteriormente os dados teriam de ser tratados informaticamente no armazém. Com a grad
implementação deste processo para a plataforma 
passou a ser realizada em cada secção/departamento da fábrica, ficando disponível 
informaticamente aos responsáveis no armazém, que de 30 em 30 minutos verificavam
requisições manuais tinham recebido, podendo processar as entregas dos materiais com maior ou 
menor urgência. De salientar, que no caso das requisições manuais serem 
responsáveis pela sua elaboração, paralelamente a este processo, env
telefonam informando da necessidade eminente. Este processo tornou
para quem se responsabilizava 
mais fácil agora listar e trabalhar uma base de 
requisição manual, do que trabalhar um aglomerado de 
espaço para arquivo.  
Paralelamente à análise dos dados anteriores (
os dados fornecidos pelo BaaN
Gráfico 4 – Comparação das requisições manuais registadas em Excel e no 
As discrepâncias observadas no que respeita à quantidade de requisições manuais 
registadas em Excel ou no BaaN
formato papel, tinha de ser entregue ao armazém 
BaaN, ERP da empresa, 
iam também um 
-se também mais simples 
pelo tratamento estatístico das requisições manuais
dados, que é criada no ato da realização da 
papéis que também necessita de bastante 
Excel) relacionaram-se estes últimos 
, verificando-se as seguintes desigualdades no gráfico 
, numa primeira fase elevadas, foram-se dissipando aproximando
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-se moroso e 
 A 
e 
ual 
a requisição manual 
 quantas 
urgentes, os 
Email ou 
, sendo muito 
com 
4. 
 
BaaN em 2013. 
-
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se os valores com o decorrer do ano, sendo que nunca chegaram a coincidir. Uma das 
justificações apontadas foi a recente implementação deste processo por via eletrónica, 
contrariamente ao procedimento anterior realizado em suporte papel, que nem sempre era 
registado informaticamente. 
Este estudo prosseguiu agrupando-se as famílias de artigos em grandes grupos, 
elaborando-se as subsequentes escalas para a classificação de artigos por dimensão e peso, 
tabela 2 e tabela 3. 
Dimensão Codificação Volume (cm3) Volume (m3) 
Reduzida R [0; 10[ [0; 0,001[ 
Média M [10; 1000000[ [0,001; 1[ 
Grande G [1000000; +∞[ [1; +∞[ 
Tabela 2 – Classificação das Grandes Famílias de Artigos por Dimensão. 
Peso Codificação Peso (kg) 
Muito Leve ML [0; 5[ 
Leve L [5; 15[ 
Normal N [15; 30[ 
Pesado P [30; 100[ 
Muito Pesado MP [100; +∞[ 
Tabela 3 – Classificação das Grandes Famílias de Artigos por Peso. 
O estudo avançou com o interseção destas duas informações construindo-se uma tabela 
dinâmica (com dupla entrada), tabela 4, e respetivo gráfico, anexo III, onde se relaciona a 
dimensão e o peso dos artigos das requisições manuais. 
É de realçar pela análise do anexo III que a barra com maior altura e consequente maior 
quantidade de requisições está associada às famílias de grandes artigos com dimensões 
reduzidas e peso muito leve. Verifica-se ao juntar os artigos muito leves com os leves, utilizando 
apenas os artigos de dimensão reduzida, eles perfazem mais de 75% das requisições manuais 
durante o ano de 2013.  
Rótulos de Linha L ML N P MP 
G 0,00% 0,00% 0,00% 5,33% 3,69% 
M 1,39% 3,61% 3,43% 3,14% 0,22% 
R 12,56% 63,22% 3,41% 0,00% 0,00% 
Tabela 4 – Percentagens das requisições de artigos agrupados por dimensão e peso. 
Neste estudo também se procurou aprofundar a origem das requisições e a sua causa de 
forma a classificar as mesmas em função da sua urgência. Verificou-se que apenas seis 
utilizadores geravam 67,64% das requisições manuais no ano de 2013, auscultando-se estes 
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últimos de forma a elucidar as razões para a elaboração das mesmas. A fundamentação para a 
elaboração das requisições manuais convergiu essencialmente para a antecipação da lista de 
necessidades (competência do PCP e não da fábrica) ou devido a não conformidades de alguns 
artigos (NC). No que respeita à classificação da urgência das requisições, foram tomados em 
consideração as reuniões com os diferentes utilizadores, bem como os procedimentos que o 
armazém da Maia relatou, elaborando-se a seguinte tabela. 
Urgência Codificação Timing (minutos) 
Urgente U [30; 60[ 
Semi-Urgente SU [60; 240[ 
Não-Urgente NU [240; +∞[ 
Tabela 5 – Classificação das Requisições Manuais Urgentes.
Analisando o gráfico do anexo IV e a tabela 5 constata-se que a grande maioria dos 
artigos solicitados por requisições manuais são de dimensão reduzida e classificados como muito 
leves, estando divididos equitativamente em relação à sua urgência, onde uns são urgentes e 
outros nada urgentes. 
 Outra tarefa realizada foi a classificação ABC do número de requisições manuais de forma 
a perceber quais são os artigos com maior rotação e assim apurar as dimensões e pesos dos 
mesmos. 
 
Gráfico 5 – Classificação ABC – Artigos das requisições manuais. 
 Observando o gráfico anterior, apura-se que 80% do volume de requisições manuais são 
constituídas, na sua grande parte, por artigos de pequenas dimensões e baixo peso, figura 7, 
contrariamente aos menos solicitados, figura 8. 
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Figura 7 –Exemplos de artigos mais solicitados por requisição manual: elementos de fixação, 
ferramentas e anilhas, por exemplo (Fonte: http://shop.berner.eu/berner/pt/start). 
  
Figura 8 – Exemplos de artigos menos solicitados por requisição manual: Chapa magnética e 
engradados, por exemplo (Fonte: armazém de Gueifães). 
Por fim identificaram-se os artigos com necessidades de armazenagem em ambiente 
controlado relativamente à temperatura e à humidade, tabela 6, verificando-se que o cobre de 
média tensão ainda não possui espaço reservado nestas condições, embora também o necessite. 
Artigos 
Cobre de média tensão 
Rolamentos 
Fitas de isolamento e massas 
Tintas 
Resinas 
Gases 
Aços 
Tabela 6 – Artigos com necessidades de armazenamento em ambiente controlado. 
 Estudo 4: Layouts dos armazéns da empresa.  
Neste estudo, foram observados diversos procedimentos e registados os dados 
considerados importantes pró desenvolvimento deste projeto. 
 Relativamente à receção da Maia, esta secção do armazém tem como funções rececionar 
artigos provenientes de fornecedores internos (armazém de Gueifães – Figura 9) ou materiais de 
fornecedores nacionais e que não sejam de filiais WEG, encaminhando-os posteriormente para as 
suas localizações ou destinos, quando solicitados por sistema ou requisições manuais. 
Fisicamente/Geograficamente existe uma área delimitada na fábrica onde se alocam 
temporariamente alguns artigos, nomeadamente, os que aguardam a verificação do departamento 
de qualidade, os artigos não conformes, entre outros. 
 No que respeita ao abastecimento à f
paletes por dia, enquanto Gueifães fornece, também em média, 51 paletes por 
continuar com o mesmo serviço de subcontratação do transporte de mercadorias entre os 
armazéns de Gueifães e a Fábrica da Maia, provavelmente
necessário pensar em novas viagens
quer por uma outra empresa subcontratada, quer por um veículo próprio de pequenas dimensões. 
Tendo como base o estudo 3 
das requisições manuais diárias 
podendo-se assim perspetivar um aumento de viagens da mesma
entanto este aumento poderá não se
forem urgentes e possam ser agrupadas nos abastecimentos 
aumentariam para quatro devido às dimensões do camião subcontratado.
Período 
Quantidade média de 
requisições manuais
Ano (2013) 
Mês 
Dia 
Tabela 7 – Estimativa do peso e dimensão das
No que concerne à receção de fornecedores na Maia 
diária entre 15 a 16 ocorrências
camião TIR, necessitando duma rampa ou nivelador de cais, ou por outros veículos, necessitando 
do piso nivelado para o empilhador trabalhar, 
Relativamente ao método utilizado na receção 
se os métodos utilizados, Descarregar
capacidade de armazenamento 
necessário na eventualidade de 
existem dois tipos de caixas 
pequenas com 1,15m x 0,96m
caixas é enquadrado entre 450 caixas grandes e 750 caixas pequenas. Ou seja, enquanto as 
pequenas podem ser empilhadas em cinco níveis, as grandes só podem ser empilhadas em três 
 
Figura 9 – Armazéns de Gueifães. 
ábrica, o armazém da Maia fornece, em média, 22 
, com a fusão de armazéns, 
 de provimento, o que já vai acontecendo 
– Artigos/Requisições manuais, estima-se que o peso e o volume 
sejam compatíveis com as dimensões da carrinha da empresa, 
, como mostra a tabela 7. No 
r significativo se por ventura as referidas requisições não 
diários 
 
 
Estimativa Peso 
(kg) 
Estimativa Dimensão 
4521,00 63410 
376,75 5284 
19,49 273 
 requisições manuais por ano, mês e dia 
(001). 
observou-se, além de 
, dois distintos procedimentos de entrega de artigos. U
carregar/descarregar.  
de contentores em Gueifães, 
 CaixasPickingOrganização em corredores
do armazém de destino das caixas e calcula
crescimento segundo uma taxa de 15% ao ano. Assim, como 
standard, figura 10, as grandes com 1,15m x 0,96
 x 0,73m, os cálculos da capacidade do espaço 
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dia. Se a empresa 
será 
frequentemente, 
programados, que 
(m3) 
678 
57 
3 
- Armazém 
uma média 
m por 
apreenderam-
, apurando a 
ndo o espaço futuro 
m x 1,12m e as 
atual destinado às 
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níveis, reduzindo a quantidade de caixas por metro quadrado. De salientar que as caixas de 
dimensões diferentes têm abertura prioritária exatamente por razões de armazenamento. 
Observadas as estatísticas de 2013, analisou-se o número máximo de caixas armazenadas por 
abrir registadas, 668, e estimou-se a quantidade de caixas nestas mesmas condições num futuro 
próximo para um crescimento de 15%, ou seja, 768, o que já ultrapassa a capacidade para já 
destinada às mesmas. 
 
Figura 10 – Caixas standard grandes e pequenas provenientes do Brasil e da China em 
contentores. (Fonte: armazém de Gueifães.) 
A operação de separação dos artigos das caixas provenientes dos contentores foi também 
alvo de estudo, examinando-se o processo, o espaço, os equipamentos utilizados e as suas 
dimensões perspetivando a otimização dos espaços utilizados e trajetos percorridos.  
 Estudo 5: Projetos em trânsito. 
De um modo sucinto, os armazéns de Gueifães são constituídos por 5 armazéns distintos, 
denominados por A0, A1, A2, A3 e A4, onde os A0 e A1 possuem uma ligação interna e os A2, A3 
e A4 também estão interligados internamente. Existe assim uma lacuna no atual layout destes 
armazéns ao não permitir o trânsito do A1 para o A2 por via coberta, não protegendo os artigos 
das intempéries do dia-a-dia. O recinto possui também um pátio nas traseiras dos A3 e A4, com 
aproximadamente 500 m2 subaproveitados, e um pátio na entrada, repartido em duas partes, uma 
com mais de 2500 m2 onde os veículos manobram e outra com 840 m2 inutilizados. 
Neste contexto já existem projetos elaborados para beneficiar o layout dos armazéns, 
capacitando-o de uma maior área coberta para armazenamento ou ligação entre armazéns, 
nomeadamente a construção das coberturas entre o A1 e o A2 e do pátio nas traseiras do A3 e do 
A4. Estes projetos serão considerados posteriormente na elaboração do novo layout dos 
armazéns, podendo ser alvos de pontuais reestruturações. 
Outro projeto já preparado é o estudo do aluguer operacional do camião de transporte de 
carga, que já se apresentava vantajoso para a empresa com o layout atual, podendo ainda ser 
mais proveitoso com a transferência do armazém da Maia para Gueifães, devido ao aumento de 
tráfego entre os dois polos logísticos. 
  No que respeita ao cais atual
algumas insuficiências atuais e outras possivelmente futuras. Presentemente
cobertura do cais é diminuta para a sua função, ou seja, quando chove o material que é carregado 
ou descarregado está sujeito ao tempo, como é o exemplo da chuva.
com o facto de, se um camião TIR estiver a descarregar, exemplo dos contentores, não se pode 
carregar ao mesmo tempo o camião TIR de abastecimento à fábrica, ou vice
operações sujeitas a uma priorização por parte dos resp
com a transferência dos armazém da Maia para Gueifães e com o previsível crescimento de 15% 
da empresa, torna-se imprescindível reestruturar o cais existente ampliando
para o melhor desempenho possíve
de docas. 
No que concerne 
discussão/elaboração vários 
empresa também colaboram.
que quando funcionar resolverá 
solicitados por requisições manuais
fábrica (buffer). Outra alteração significativa do 
dos armazéns na Maia, para o corredor que se pode ver no anexo 
receção da fábrica. Esta zona 
para euro paletes e duas estantes/módulos de 
rotação, ou seja, com uso mais frequente, evitando viagens, essencialmente por parte da carrinha, 
ao armazém de Gueifães. 
Gráfico 
 Estudo 6: Pesquisa Científica
Nesta pesquisa, já referida no pont
temas relacionados com a otimização na disposição e 
Fábrica
 
 de Gueifães e a toda a sua envolvência, 
 Outra limita
-
onsáveis pelos armazéns. Futuramente, 
l, anulando as insuficiências existentes, aumentando o número 
aos projetos a desenvolver na área fabril, encontram
layouts para a fábrica, nos quais os responsáveis logísticos da 
 De salientar a implementação de um “Supermercado” na área fabril, 
grande parte da problemática que envolve 
, ver gráfico 6, diminuindo o tempo de resposta do arm
layout da fábrica é a redução significativa
VI, instalando
conterá um posto de trabalho com secretária, três estantes/módulos 
picking contendo os artigos com maior índice de 
6 – Abastecimentos do novo layout da fábrica. 
 
o “2. Revisão bibliográfica”, foram 
organização de armazéns
Supermercado
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o mesmo evidencia 
, a dimensão da 
ção prende-se 
versa, estando estas 
-o e capacitando-o 
-se em 
os abastecimentos 
azém à 
 da área 
-se aqui a nova 
 
aprofundados alguns 
, de forma que ao 
Armazéns
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planear a transferência dos artigos da Maia para os armazéns de Gueifães, se capacite os 
mesmos para o melhor alojamento possível, possibilitando também a reorganização geral do 
layout dos armazéns de Gueifães. 
O tema “FIFO” e “FILO” também foi alvo de investigação, particularmente nos artigos com 
maior volume de tráfego, neste caso as caixas provenientes nos contentores, revelando-se as 
conclusões no próximo estudo.  
Ao pensar nas disposições a implementar das estantes nos espaços disponíveis em 
Gueifães, também se pensou nos armazéns já ocupados, ou seja, na forma de os reorganizar para 
aumentar a sua capacidade de armazenamento. Estas mudanças implicariam diferenciados 
investimentos para a empresa, porém foram consideradas as soluções mais moderadas de forma 
que os armazéns da empresa possam acompanhar o crescimento prognosticado. 
 Estudo 7: Novo layout dos armazéns de Gueifães. 
Partindo do layout atual dos armazéns da empresa em Gueifães, anexo II, foram-se 
elaborando diferentes layouts de forma a responder à solicitação da transferência dos artigos da 
Maia para Gueifães, não esquecendo conceitos chave na idealização de um layout, como por 
exemplo, os materiais de maior rotação devem estar perto da porta, os materiais com 
necessidades especiais de acondicionamento devem estar mais afastadas, evitar que o material 
não esteja parado dentro do armazém mas sim em buffer no exterior (zona externa do CAIS), 
entre outros. No entanto, na impossibilidade pontual de conjugar todos os conceitos chave da 
elaboração de um layout, utilizar-se-ão os que agreguem mais benefícios para a concretização 
dos objetivos delineados pela empresa. Numa primeira fase, a hipótese pensada era a da 
ocupação integral do A4 com a transferência já referida. No entanto, pensando a médio e longo 
prazo reconheceu-se que a limitação deste armazém poderia não acompanhar a evolução 
desejada pela empresa. Assim foram criados inúmeros layouts até se chegar à proposta final 
aprovada também pelos responsáveis atuais dos armazéns da empresa, anexo V. 
Inicialmente serão apresentadas as transferências de alguns dos setores dentro do grupo 
de armazéns em Gueifães, prosseguindo com as novas implementações no referido conjunto de 
armazéns e finalizando com a referência às alterações necessárias na área fabril situada na Maia 
para a elaboração sustentável do projeto.  
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Figura 11 – Nova localização das estantes de picking do (010). (Fonte: Anexo V.). 
 A primeira mudança considerada foi a transferência das estantes de picking do (010) que 
se encontravam no A3 para o A1, figura 11. As razões para esta transferência justificam-se pelo 
facto de algumas das localizações atuais já partilharem mais que um artigo e numa perspetiva de 
crescimento da empresa, seria necessário ampliar esta secção, o que poderia ser inviável face à 
limitação do espaço atual existente. Assim nesta nova localização no A2 a capacidade de 
armazenagem aumenta em mais de 20%, ou seja de 29 para 35 módulos de estantes. 
 
Figura 12 – Nova localização da Ponte de Separação de Caixas. (Fonte: Anexo V.) 
Outra modificação apreciada foi a relocalização da ponte e respetivo processo de 
separação de caixas para a entrada do A4, figura 12. Esta alteração prendeu-se ao facto de a 
estrutura particular da ponte só puder ser instalada na parte central dos armazéns A3 e A4 devido 
à sua altura, ou seja, a estrutura da iluminação destes armazéns apresenta-se em forma de arco, 
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apenas permitindo o posicionamento já referido anteriormente. O posicionamento na entrada deste 
armazém passa a ser estratégico para a chegada das caixas mas também possibilita a libertação 
de um espaço considerável no A3 proporcionando a sua futura otimização para outras funções. 
 
Figura 13 – Novo Cais. (Fonte: Anexo V.) 
A nova localização para armazenamento das caixas provenientes dos contentores está 
prevista para o novo cais, figura 13, sendo que o mesmo estaria provido com uma cobertura em 
toda a sua dimensão, entre outras características, nomeadamente, um espaço delimitado para as 
caixas abertas destinadas ao “Madeirão”, dois niveladores de cais para cargas e descargas de 
camiões TIR e um buffer delineado para material à espera de transporte para a fábrica e para 
material a aguardar GA. Onde o GA é a guia de acompanhamento, documento cuja 
responsabilidade é do departamento das Compras e de extrema importância para a célere 
atribuição de localização e respetiva entrada dos artigos no sistema da empresa. Surge após a 
chegada da guia de receção, permanecendo o artigo no buffer traçado “material a aguardar GA” 
até que o responsável no departamento das Compras realize e encaminhe o GA para a receção e 
assim se proceda à alocação no armazém. A disposição do armazenamento das caixas foi alvo de 
um estudo pormenorizado chegando-se às conclusões que a disposição mais viável é continuar 
com uma similar à atual, pois aumenta-se a acessibilidade para chegar a uma maior quantidade 
de caixas. A área destinada às caixas abertas para o “Madeirão”, devido à sua dimensão, poderá 
despender algum espaço para o armazenamento de caixas em dias ou semanas que ocorram 
picos de receções de contentores. No entanto, o espaço destinado a caixas já aumenta 
consideravelmente para valores superiores ao crescimento estimado, ou seja, muito mais de 15%. 
A reformulação e organização do cais existente preconizam, com a instalação de dois niveladores 
de cais e um espaço amplo na sua envolvência, a não existência de pontos de conflito entre 
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trajetos/percursos do material que é descarregado ou que é carregado. Conforme se pode 
observar no anexo VII, um nivelador de cais serve as cargas, enquanto o outro funciona apenas 
nas descargas dos camiões TIR. No que respeita aos outros tipos de transporte com dimensões 
inferiores, as cargas e descargas dos mesmos realizar-se-ão entre os niveladores de cais, pois o 
cais estará nivelado propositadamente para este efeito. Esta proposta do novo cais melhora todos 
os aspetos referidos na próxima tabela 8, mas mais concretamente, possibilita que o armazém 
receba os fornecedores e abasteça a fábrica ao mesmo tempo, deixando de se preocupar com a 
gestão destas ações. 
Localização Tarefa Equipamento Motivo 
Cais (entrada 
do A3 e A4) 
Construção de um muro 
perpendicular à fachada do 
A4. 
 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a 
transferência do armazém 
(001) da Maia; Aumentar a 
segurança do local; 
Impedir a entrada lateral da 
chuva e do vento, bem 
como, ajudar na 
sustentação da cobertura; 
Aumentar o espaço 
coberto disponível, ou seja, 
aumentar área de 
armazenamento de 
caixas/paletes; Possibilitar 
um melhor layout futuro do 
armazém de Gueifães, 
prevendo o aumento de 
abastecimentos à fábrica, 
bem como o aumento da 
receção de materiais, onde 
os mesmos podem ser 
realizados por carrinhas ou 
camiões TIR, pela parte 
lateral (exemplo da chapa 
magnética) ou pela parte 
posterior (exemplo dos 
contentores). 
Nivelar o pátio em frente ao 
A4. 
 
Aumentar a área do cais, 
incluindo duas 
entradas/docas para 
camiões TIR. 
Dois 
niveladores de 
cais (adquirir 
apenas um). 
Construir uma cobertura 
sobre o pátio do A4 e sobre 
o novo cais. 
Coberturas. 
Colocar uma lona 
publicitária nas fachadas 
das coberturas. 
Lona 
publicitária. 
Tabela 8 – Construção/reformulação do cais e instalação das respetivas coberturas. 
 Os custos associados a esta empreitada rondam os 224 900€, onde 221 400€ 
correspondem ao investimento realizado em infraestruturas de melhoramento do recinto, não 
amovíveis, e 3500€ no novo nivelador de cais, que poderá ser amovível consoante a intenção dos 
responsáveis pela empresa assim o entenderem. 
 Este investimento é sustentado pois capacita e prepara os armazéns da empresa para o 
futuro, possibilitando melhores desempenhos que acompanhem o crescimento desejado pela 
produção e faturação.  
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Figura 14 – Cobertura entre o A1 e o A2. (Fonte: Anexo V.) 
 Outro acréscimo contemplado no novo layout é a construção uma cobertura e que 
proporcione uma ligação coberta entre os armazéns A1 e A2, figura 14, possibilitando que o 
percurso de artigos entre qualquer um dos armazéns de Gueifães passe a ser realizado por via 
coberta, conforme a tabela 9. 
Localização Tarefa Equipamento Motivo 
Pátio entre o 
A1 e o A2. 
Construir uma 
cobertura e 
prolongar o 
muro existente 
entre o A1 e o 
A2. 
Cobertura. 
Aumentar o espaço de 
armazenagem; Proporcionar uma 
ligação coberta entre todos os 
armazéns; Impedir a entrada de 
chuva ou sujidade vinda da 
cimenteira; Aumentar a segurança 
do local. 
Tabela 9 – Alterações no pátio entre o A1 e o A2. 
Os custos associados a estas infraestruturas rondam os 41 836,19€, onde o investimento 
realizado será numa estrutura não amovível, mas que no entanto beneficiará, enquanto a empresa 
assim o desejar, em diversos aspetos além do principal que será proteger os artigos das chuvas e 
poeiras. Esta zona, ao sofrer estas alterações, fica também habilitada para armazenar materiais 
diversos, o que é deveras importante no caso de artigos de dimensões e pesos elevados que por 
esta razão não são tão fáceis de alocar em estantes. 
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Figura 15 – Nova disposição nas entradas do A3. (Fonte: Anexo V.) 
 No que respeita ao local de carregamento de empilhadores no A3, ele migra para junto da 
porta interior que dá acesso ao A4, de forma a possibilitar o acomodamento da chapa magnética 
no seu atual local, junto da porta interior que dá acesso ao A2, figura 15. A escolha da localização 
para a chapa magnética, relativamente perto da porta de saída de materiais do A3, prende-se com 
caraterísticas específicas desta matéria-prima, o peso e a associada dificuldade de 
manuseamento. 
 Face a todas estas relocalizações possibilita-se a implementação de estruturas 
facilitadoras à transferência integral do armazém da fábrica para Gueifães. Na entrada do lado 
esquerdo do A3 é criado um gabinete de receção, à semelhança do atualmente existente na Maia, 
anexo I, um parque de carrinhos de picking, uma mesa de roletes e um espaço para alocar 
material a localizar.  
Entre as duas entradas do A3, em frente ao balneário, são montadas as estantes 
convencionais contendo os artigos do (098), material fabricado e “semi-fabricado”, construção 
soldada, cabos elétricos, fibra de vidro, perfis de cobre e material diverso. Atualmente o armazém 
da Maia possui 336 localizações com estes tipos de artigos, onde as estantes possuem diferentes 
disposições conforme as figuras 16 e 17. No novo layout esta secção do armazém ganha uma 
média de 60 localizações, ou seja, cresce aproximadamente 17,86%, contemplando que as 
estantes podem ter 4, 5 ou 6 níveis. 
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Figura 16 – Disposição das estantes convencionais, vista frontal e lateral. 
 
 
 
Figura 17 – Disposição das estantes convencionais, vista frontal, de topo e lateral. (Fonte: 
Orçamento Mecalux – Mendes, J., comunicação pessoal, 3 de março de 2014.) 
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Junto à entrada do lado direito do A3 cria-se outro espaço de carregamento de 
equipamentos, de stackers por exemplo, para servir os futuros equipamentos a adquirir, 
delimitando-se adjacentemente também um espaço para alocar a chapa magnética. Esta chapa 
apresenta-se em rolos bastante pesados, podendo ser acondicionada de duas formas distintas 
conforme mostra a seguinte figura 18, no entanto para ser possível empilhar este artigo, e assim 
maximizar o local para onde está predestinado o seu arrumo, é necessário colocar o rolo cilíndrico 
com a base assentada na palete. 
 
Figura 18 – Armazenamento da chapa magnética. (Fonte: armazém de Gueifães.) 
Localização Tarefa Equipamento Motivo 
A3 (Entrada – 
lado 
esquerdo) 
Construção de 
um gabinete 
para a receção; 
Limitação do 
novo espaço de 
receção. 
Estrutura amovível 
com porta – receção; 
Armários; Mesas; 
Equipamento 
informático; Mesa com 
rolos transportadores; 
Balança. 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém (001) da 
Maia. 
A3 (Entre os 
dois portões 
de entrada) 
Balneário: 
reestruturar o 
espaço 
existente. 
 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém (001) da 
Maia; Proporcionar condições 
para o aumento do número de 
funcionários em Gueifães. 
A3 (Ao lado 
do balneário) 
Instalação de 
estantes 
convencionais 
para 
armazenagem. 
Estantes 
convencionais. 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém (001) da 
Maia. 
A3 (Na 
entrada do 
lado direito) 
Criar uma zona 
de 
carregamento 
de stackers. 
 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém (001) da 
Maia, dotando-o de meios 
técnicos para laborar. 
A3 (Entre o 
portão de 
entrada do 
lado direito e 
o acesso 
interno ao 
A2) 
Delimitar a zona 
a armazenar 
chapa 
magnética. 
 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência do 
armazém (001) da Maia, 
libertando espaço para que a 
implementação se realize no A3. 
A3 (Entre a 
receção e o 
acesso 
interno ao 
A4) 
Transferência 
do local de 
carregamento 
empilhadores. 
 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém (001) da 
Maia, dotando-o de meios 
técnicos para laborar. 
Tabela 10 – Alterações na entrada do A3. 
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Os custos associados à aquisição, montagem ou alteração de infraestruturas descritos na 
tabela 10 rondam os 19 000€, onde o investimento realizado, à exceção do balneário, será em 
estruturas amovíveis que facilmente se poderão transferir de acordo com a vontade dos 
responsáveis da empresa. Esta zona sofre assim alterações importantes que maximizam a 
capacidade de armazenamento desta extensão do A3, onde existia algum desperdício de espaço. 
 
Figura 19 – Nova disposição da parte detrás do A3. (Fonte: Anexo V.) 
Na parte traseira no lado esquerdo do A3 é criado um armazém amovível devidamente 
reservado com ambiente controlado, temperatura e humidade. As estantes convencionais são 
dispostas em U como está na figura 19, servindo de suporte da estrutura, enquanto as estantes de 
menor dimensão são instaladas ao centro desta construção. Este armazém amovível possuirá 
uma porta rápida para que os acessos não melindrem as condições do ambiente controlado e um 
sistema com duas máquinas de ar condicionado, com condutas, para salvaguardar as condições 
de armazenamento dos produtos ali acondicionados. Os materiais a armazenar nesta estrutura 
será o cobre de média/baixa tensão, os rolamentos, as fitas de isolamento, as massas e, por 
último mas não por necessidade de AC, o cofibam. Este armazém é criado com uma dimensão 
consideravelmente superior ao necessário, preparando-se para um possível crescimento futuro, ou 
seja, em termos de estantes convencionais, figura 16, verifica-se um aumento de 29% no número 
de localizações, de 258 para 333, enquanto por sua vez as estantes de menor dimensão, figuras 
20 e 21, passam de uma área ocupada de 16,48 m3 para 46,08 m3, aumentando mais de 179%. O 
dimensionamento dos corredores entre estantes teve em atenção a aquisição de equipamento que 
manobre em espaços estreitos, ou seja, em aproximadamente 2 metros. 
 40 
 
 
Figura 20 – Estantes do armazém com ambiente controlado. 
 
 
Figura 21 – Estantes de Picking. (Fonte: Orçamento Mecalux – Mendes, J., comunicação pessoal, 
3 de março de 2014.) 
Na parte traseira no lado direito do A3 serão instaladas as estantes de picking do 
armazém da Maia, dispondo de um espaço no final de cada corredor para as paletes vazias. Neste 
local não será necessário armar as estantes todas programadas, pois o espaço aproximado 
ocupado pelas estantes de picking e das estantes de abastecimento dos kanbans é muito superior 
à atual na Maia, mais concretamente passando de 69,12 m3 para 165 m3, sofrendo um acréscimo 
de 138%.  
Armazém Tarefa Equipamento Motivo 
A3 
Construção 
armazém 
amovível 
Painel sandwich; 
Porta rápida; Ar 
condicionado/ 
desumidificador; 
stacker; Novo 
sistema segurança. 
Criar um armazém com ambiente 
controlado para os artigos com 
estas necessidades; Permitir a 
entrada e saída pelo sistema FIFO. 
A3 
Limitação da 
zona de estantes 
de picking 
Estantes M7 – 
picking. 
Preparar os armazéns de Gueifães 
para a transferência dos artigos do 
armazém (001) da Maia. 
Tabela 11 – Alterações na parte posterior do A3. 
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Os custos relacionados com a aquisição, construção e instalação dos equipamentos 
rondam os 44 500€, onde o investimento realizado será inteiramente em estruturas amovíveis que 
facilmente se poderão transferir de acordo com a vontade dos responsáveis da empresa (tabela 
11). Esta zona capacita assim os armazéns da empresa com um espaço mais vasto para os 
artigos que necessitem de permanecer em ambiente controlado, proporcionando também 
acompanhar o crescimento da empresa, se o volume dos stocks também crescer.  
A verificação da qualidade (VQ) será instalada na parte de trás do A4, figura 22, ocupando 
aproximadamente metade deste armazém. Esta secção será contemplada com dois buffers, 
delimitando espaços para o material que está a aguardar verificação e outro para material já 
verificado. Neste armazém também se disporá uma estante para o material do (009), ou seja, para 
as não conformidades da responsabilidade do fornecedor, possibilitando a criação de 36 
localizações se as estantes só gozarem de apenas 2 níveis, aumentando a capacidade em pelo 
menos 33% face ao espaço atualmente delimitado na fábrica de aproximadamente 27 
localizações/paletes. 
 
Figura 22 – Zona/Secção Verificação de Qualidade. (Fonte: Anexo V.) 
Localização Tarefa Equipamento Motivo 
A4 Criação/instalação da 
zona VQ. 
Armários; 
Mesas; 
Equipamento 
informático. 
Preparar os armazéns de 
Gueifães para a transferência 
dos artigos do armazém 001 da 
Maia. 
Tabela 12 – Criação da zona VQ no A4. 
Os custos relacionados com a criação/instalação da verificação de qualidade, tabela 12, 
rondam os 1 203€, onde o investimento realizado será inteiramente em equipamentos amovíveis. 
Esta zona do A4 que se encontrava desimpedida fica assim habitada por um dos departamentos 
da empresa que é perfeitamente possível deslocalizar da fábrica, ocupando-se assim o armazém 
 42 
 
com piores características dignas desse nome, nomeadamente com o pé direito mais baixo e com 
as paredes não paralelas.  
 
Figura 23 – Pátio atrás do A3 e do A4. (Fonte: Anexo V.) 
Como o pátio traseiro aos armazéns 3 e 4 se encontra subaproveitado, figura 23, pensou-
se, depois da instalação da cobertura no próprio, em transferir para o mesmo os moldes, as 
carcaças, as paletes vazias e, possivelmente, a Conservação, secção atualmente instalada na 
fábrica. A deslocalização desta secção da Maia apoia-se no objetivo de libertar a maior área 
possível da fábrica para a produção, estabelecendo-se num espaço mais reservado de Gueifães 
onde as atividades desenvolvidas e máquinas utilizadas não propiciem danos nos stocks. 
Localização Tarefa Equipamento Motivo 
Traseiras do 
A3 e A4 
Nivelar piso.  Aumentar o espaço coberto 
para diferentes utilizações: 
armazenagem ou 
implementação de 
departamentos. Permitir o 
acesso de empilhadores com 
cargas de grandes dimensões. 
Construir muros 
limitadores.  
Construir cobertura 
no pátio. Cobertura. 
Alargar o portão de 
acesso ao pátio pelo 
A3. 
Portão. 
Tabela 13 – Criação de uma cobertura no pátio posterior ao A3 e A4. 
Os custos associados a estas infraestruturas contidas na tabela 13 rondam os 34 100€, 
onde o investimento realizado será numa estrutura não amovível, mas que no entanto beneficiará, 
enquanto a empresa assim o desejar, em diversos aspetos além do principal que será aumentar 
em aproximadamente 500 m2 a sua área de armazenamento coberto. Esta zona fica assim 
habilitada para armazenar materiais diversos, nomeadamente moldes, o que é realmente 
importante no caso dos mesmos revelarem dimensões e pesos consideráveis, paletes vazias ou 
mesmo estar preparada para receber departamentos da fábrica, a conservação/serralharia, por 
exemplo. 
No que respeita à zona de entrada no armazém de Gueifães, falta referir que os dois 
contentores de resíduos são recolocados entre os limites do novo cais e da nova delimitação de 
estacionamento de viaturas, posicionando-se de forma a ocupar o menor espaço possível e 
contrariamente à situação atual que era central (anexo V). 
Relativamente aos recursos humanos existentes e previstos, depois da transferência do 
armazém, também foram registados, tal como os turnos inevitáveis aos melhores desempenhos 
esperados. 
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Localização Maia 
Tipo Funcionário V.Q. Chefe armazém Funcionário armazém Total 
Atualmente 1 1 11 13 
Previsão 0 1 7 8 
Tabela 14 – Quantidade de funcionários no armazém da Maia. 
Localização Gueifães 
Tipo Funcionário V.Q. Chefe armazém Funcionário armazém Total 
Atualmente 0 1 11 12 
Previsão 1 1 18 20 
Tabela 15 – Quantidade de funcionários nos armazéns de Gueifães. 
Turnos considerados: Hora Entrada Hora Saída 
Turno 1 8:00 16:45 
Turno 2 16:30 1:15 
Turno 3 10:00 18:45 
Tabela 16 – Turnos considerados. 
 Regista-se assim um aumento de três funcionários, como se pode observar nas tabelas 
anteriores 15, 16 e 17, bem como a implementação de um novo turno. A descrição das funções é 
apresentada na próxima tabela, onde se registam ainda oito funcionários na Maia, dos quais dois 
serão para a função de Motorista do novo camião a alugar, um fica incumbido da tarefa de recolha 
de resíduos da fábrica, três ficam com funções de distribuição, devido à armazenagem das tintas, 
vernizes, gases e aços continuar contíguos à fábrica, um com serviços administrativos e um com 
funções de expedição, auxiliado à 6ª feira por um funcionário de Gueifães. 
Função - Maia 
Quantidade de Funcionários 
Turno 1 Turno 2 Turno 3 
Resíduos 1 
Distribuição (tintas, vernizes, gases e aços) 
1 1 1 
Expedição (6ª feira reforço com um funcionário 
de Gueifães) 
1 
Administrativo 1 
Motorista (viagens; carga e descarga no 1ºT; 
recolhas no 2ºT) 
1 1 
Total 8 
Tabela 17 – Previsão da distribuição dos recursos humanos por função e turno na fábrica. 
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Função - Gueifães Quantidade de Funcionários 
Turno 1 Turno 2 Turno 3 
Receção 1 
Listas de Abastecimento 2 1 
Kanban 0,5 
Requisições/ Atendimento 0,5 
Arrumação material: Localização de 
material; Inventários; Pesagem de Cobre; 
Armazém (009). 2 
V.Q. (001), (010) e (009) - verificação por 
picagem. 1 
Total 8 
Tabela 18 – Previsão da distribuição dos recursos humanos por função e turno nos armazéns. 
 Verifica-se assim que na Maia, associados às responsabilidade dos armazéns, 
permanecem cinco funcionários a laborar no primeiro turno, dois no segundo turno e um no 
terceiro turno. É criado apenas o turno 3, visto que no turno 2 já existe um funcionário a laborar. 
Esta necessidade da continuação de uma equipa na Maia afeta aos armazéns prende-se também 
à criação de uma nova receção na fábrica, como se pode observar no anexo VI, uma zona 
reservada para abastecimento à fábrica, com estantes convencionais para alocar temporariamente 
artigos solicitados a Gueifães e estantes de picking contendo os materiais mais requisitados, ou 
seja, com maior índice de rotação. Esta medida poderá favorecer a redução de solicitações ao 
armazém de Gueifães e consequentemente a redução do número de viagens da carrinha da 
empresa. 
Em Gueifães, os funcionários atualmente existentes mantêm os seus turnos, enquanto os 
oito “novos” funcionários, sete irão laborar no primeiro turno e um no segundo turno (Tabela 18). 
Os encargos mensais considerados com os novos recursos humanos tiveram como orientação o 
estudo do aluguer operacional do camião de transporte de carga. Assim, como a remuneração de 
referência contida no referido estudo é de 998€, considerou-se o mesmo valor para os dois 
motoristas e para o novo funcionário de armazém. Procuraram-se os valores gastos com 
transportes do ano 2013, combustível gasto pela carrinha e subcontratação do transporte de 
carga, calculando-se de seguida o acréscimo de custos em transportes e recursos humanos, 
considerando as poupanças com o cancelamento do contrato e implementação do aluguer do 
camião próprio para transporte de carga. Os valores de acréscimo obtidos para o primeiro ano 
foram de 943,86€, enquanto no segundo ano aproximaram-se de 2 113,31€. Estes valores diferem 
entre si, pois foi ponderado um crescimento no volume de transportes coincidente com o 
crescimento da empresa. Recapitulando, como o volume de paletes transferível habitualmente de 
Gueifães para a fábrica é de 51 paletes, em média, o abastecimento médio diário do armazém da 
Maia é de 22 paletes e dado que o volume médio diário para as requisições manuais é de 3 m3, 
conforme a tabela 7, considerou-se uma folga de 6 paletes para estas requisições, perfazendo 
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assim um volume de 79 paletes por dia no primeiro ano. Relativamente ao segundo ano, foi 
considerado um crescimento de 15%, prevendo-se um volume de paletes diário não superior a 91 
unidades, considerando-se também um acréscimo nos gastos com combustível por parte da 
carrinha face ao crescimento já supracitado. 
Os equipamentos existentes foram deveras importantes para constatar os diversos 
procedimentos nos armazéns, permitindo também reconhecer algumas das suas limitações, o que 
orientou para a procura de novas soluções presentes no mercado. No que concerne aos stackers 
e empilhadores deu-se principal destaque às suas características técnicas, nomeadamente a 
duração das baterias e o espaço mínimo da largura de corredor onde os mesmos poderiam 
manobrar com carga. Esta última característica foi a mais importante de todas, pois quando é 
possível reduzir a largura dos corredores, está-se a aumentar a capacidade de armazenagem do 
armazém. Sendo assim, o novo layout dos armazéns de Gueifães foi elaborado com a inerência 
da aquisição de equipamentos com determinadas características, nomeadamente, um stacker com 
capacidade de manobrar cargas até 1000kg a 4 metros de altura num corredor até 2 metros de 
largura, um 1º empilhador com capacidade para manobrar cargas até 1000kg a 5 metros de altura 
num corredor até 2 metros de largura e um 2º empilhador com capacidade para manobrar cargas 
até 2500kg a 5 metros de altura (Figura 24). Os custos associados à aquisição destes três 
equipamentos pelo sistema de renting a 60 meses, tendo em consideração uma média 
individualizada de horas de trabalho anual, perfazem 1 749€ mensais, um valor que pode ser 
atenuado face às características dos equipamentos alugados, pois só assim é possível ganhar 
espaço de armazenamento aos corredores generosos que existem nos atuais armazéns da 
empresa. 
 
Figura 24 – Empilhador elétrico a manobrar com carga num corredor minimizado. (Fonte: 
orçamento Empigest – Madalena, R., comunicação pessoal, 18 de março de 2014.) 
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Com o acréscimo de matéria-prima valiosa a armazenar nos armazéns de Gueifães, foi 
encarada a hipótese de reforçar a segurança dos referidos armazéns com recurso a um segurança 
privado nas instalações durante a noite, fins de semanas e feriados. O melhor orçamento para 
este serviço apontou para os 4653,72€, sendo este um valor a acrescentar ao valor do serviço já 
prestado habitualmente. 
No que respeita aos encargos com água, apenas se verificou os mesmos nos armazéns 
de Gueifães, cerca de 500€ em 2013. Assim, devido ao aumento da quantidade de funcionários e 
consequente ampliação dos balneários, bem como ao aumento considerável da área de trabalho, 
considera-se um acréscimo igual no valor da última fatura anual.  
Todos estes custos apresentados no novo layout foram organizados num quadro colocado 
em anexo, denominado por “Anexo VIII – Obras, justificações e investimentos”, incluindo também 
outras informações tais como Obras/infraestruturas, Descrição, Equipamentos necessários, 
Localização, Projeto, Prioridade, Justificação e Investimentos totais. Previamente à elaboração 
deste supracitado quadro foi necessário organizar todos os tipos de orçamentos solicitados às 
empresas que, na sua grande parte, colaboram com a WEGEuro, filtrando-se e apresentando-se 
apenas os mais convenientes à empresa. 
 Estudo 8: Capacidade produtiva considerando o novo layout da Fábrica. 
Paralelamente ao presente estudo também foram estudados e apresentados diferentes 
layouts para a fábrica por parte de um grupo de trabalho constituído por diversos elementos de 
vários departamentos, conforme referido no “Estudo 5: Projetos em trânsito”. No caso da 
implementação de um novo layout na fábrica, segundo fontes da Engenharia Industrial, a fábrica 
capacitar-se-ia para um aumento de produção na ordem dos 12,353%. No entanto, como a fábrica 
possui duas linhas de produção diferentes é importante salientar que o aumento de produção é 
mais significativo para os motores de gama superior, cerca de 27,5%, enquanto na gama mais 
baixa o aumento fica-se pelos 7,692%.  
No que respeita ao projeto de crescimento, a WEG, a nível mundial, tem um plano de 
desenvolvimento para o seu grupo de empresas denominado de “WEG 20/20”, ou seja, pretende 
atingir um nível de faturação a rondar os 20 mil milhões de reais em 2020. A WEGEuro de forma a 
acompanhar e contribuir para os referidos objetivos do grupo tem de atingir as metas delineadas. 
Assim, sabendo que a fábrica portuguesa em 2016 deixa de ter capacidade produtiva para 
acompanhar os objetivos definidos pela empresa, apenas interessa para este estudo a diferença 
entre a faturação atual e a perspetivada para 2016, ou seja, cerca de 12,5 M€. 
Financeiramente, retirando aos 12,5 M€ os investimentos deste projeto, o acréscimo com 
os custos operacionais dos armazéns durante os próximos dois anos, obtém-se um valor a que se 
denominará “Lucro bruto”. Esse valor obtido seria ligeiramente inferior a 11,969 M€ devido 
primeiramente não se ter contabilizado os custos necessários com as alterações do abastecimento 
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energético, nomeadamente o licenciamento dos armazéns, a certificação energética, o aumento 
de tensão e a instalação de equipamentos, e posteriormente não se ter também imaginado a 
inflação anual do País. 
Socialmente, com a realização de um projeto de investimento desta dimensão, a empresa 
terá que afetar recursos raros, tais como capital e trabalho especializado. Contratará novos 
funcionários e investirá em equipamentos e infraestruturas podendo a afetação destes recursos 
ajudar para o desenvolvimento da economia local e nacional. 
Para compreender as capacidades da empresa e ajudar no processo de análise, elaborou-
se a seguinte tabela 19 com uma análise SWOT, onde se identificaram as forças e as 
oportunidades da organização, bem como as suas fraquezas e ameaças, facilitando assim a 
delineação de estratégias eficazes para o futuro e consequente tomada de decisões. Todos estes 
pormenores identificados na tabela 19 pesaram na análise realizada anteriormente, isto é, 
orientaram e apoiaram a realização dos oito estudos, sendo fundamentais para a criação das 
alternativas/alterações propostas. 
Forças Fraquezas F
ato
res
 inte
rn
o
s
 à
 O
rg
a
nização
 
 
  
Libertação de espaço em fábrica para a 
Produção; 
Distância do armazém de Gueifães à 
fábrica (15min); 
Aproveitamento do espaço coberto e 
descoberto disponível existente (A4 e 
pátios); 
Custos associados ao transporte e 
segurança privada; 
Aumento da capacidade de armazenagem 
dos armazéns já existentes; Rede dos PDA's com falhas temporárias; 
Organização da equipa existente;   
Recursos técnicos;   
Capacidade de resposta à fábrica;   
    
Oportunidades Ameaças F
ato
res
 e
xte
rn
o
s
 à
 O
rg
a
nização
 
(M
eio
 A
m
bie
nte)
 
 
  
Otimização de espaços disponíveis; Falhas nos abastecimentos à fábrica; 
Acompanhar o previsto crescimento da 
empresa: aumento da produção em 
fábrica; 
Questões de segurança: Mudança da 
MP mais valiosa para fora da fábrica;  
Melhorar o layout dos armazéns e da 
fábrica; 
Não aumentar as Vendas/Produção. 
Recessão. 
Melhorar continuamente os processos de 
abastecimento à fábrica;   
 
  
 
  
  
Tabela 19 – Análise SWOT: Obras em Gueifães. 
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Capítulo IV - Decisão 
 A fase seguinte do projeto de investimento é a quarta, que é a da tomada de decisão. É o 
momento da escolha: aprovar ou rejeitar o projeto conforme se atinjam os objetivos/metas 
apontados (as) com o projeto delineado. Como refere Martins (1998) é preciso “saber se o projeto 
é útil e se valerá a pena ser desenvolvido”. No entanto, como existe a possibilidade do projeto ser 
rejeitado, o mesmo poderá ser repensado, promovendo-se novos estudos para a sua 
materialização.  
 O processo decisório pode apoiar-se em diversos tipos de análise. Vai ser com a 
conjugação dos diferentes estudos disponibilizados que o responsável pela tomada de decisão vai 
agir. Os gestores, atualmente, têm á sua disposição diversificados instrumentos, bem como 
técnicas para modelar, analisar e resolver complexos problemas de decisão. Dentro destes 
instrumentos inclui-se a simulação. A simulação pode ser uma valiosa abordagem para modelar e 
ajudar a resolver um problema quando estamos com dificuldades em prever o futuro. Outra opção 
séria a considerar seria a possibilidade de recorrer a consultores externos especializados em 
determinado domínio que a empresa não goza nos seus quadros. 
 No presente projeto apresentado, mais concretamente nesta quarta fase, mesmo sem 
estar programado esboçou-se a tomada de decisão que melhor responde aos interesses da 
empresa. Neste processo de decisão procedeu-se a uma rigorosa análise, identificando os 
assuntos, ou seja, o que tem de ser exatamente decidido, efetuaram-se as análises das 
alternativas efetivas, avaliaram-se as opções, considerando os prós e os contras, identificaram-se 
as escolhas, apontando as melhores alternativas, terminando com a implementação de planos, 
orientando para a decisão que pode ser tomada (Heller, 1999). 
A proposta de layout apresentada, anexo V, VI e VII, resulta de inúmeras estruturações e 
reestruturações, de um longo processo de pesquisa, estudo e verificações “in loco”. As diversas 
alternativas foram apresentadas, corrigidas e aperfeiçoadas em reuniões com os responsáveis 
logísticos da empresa, estando os chefes pelos diversos armazéns incluídos. O envolvimento das 
pessoas durante a elaboração do projeto foi assim deveras importante, ajudando na otimização do 
projeto, sendo também indispensável no processo de tomada de decisão e na posterior 
implementação do projeto. 
Para aumentar a capacidade produtiva da fábrica é imprescindível libertar espaço na 
fábrica. Não é possível continuar a funcionar como atualmente, pois em breve se atingirá o limite 
máximo da capacidade produtiva, não sendo possível acompanhar o progresso delineado para a 
faturação da empresa. 
Assim, as hipóteses primeiramente consideradas foram, construir uma fábrica nova com a 
capacidade produtiva desejada e com um armazém de lotação pretendida, ou então deslocalizar o 
armazém da Maia para Gueifães, libertando espaço para a fábrica aumentar a produção. 
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Como para a concretização da primeira hipótese é necessário um investimento bastante 
considerável e a empresa não pode ficar à espera da conclusão de uma empreitada como esta, 
precisando de alternativas mais céleres para responder ao plano de crescimento denominado de 
20/20, a hipótese mais coerente é avançar com a implementação deste layout. Ou seja, com a 
transição dos armazéns da Maia para Gueifães, desembaraça-se espaço na fábrica que permitirá 
o crescimento que está estabelecido, podendo atingir-se as metas até 2016, e iniciar o quanto 
antes o projeto para depois de 2016. 
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Capítulo V - Execução 
 Quando o projeto é aprovado, a fase seguinte é a execução. Posto isto, é necessário 
realizar uma revisão dos estudos técnicos e financeiros executados, bem como da calendarização 
da implementação do projeto, entre outras atualizações oportunas. Tendo em consideração que o 
período temporal desde os pedidos de orçamentos até esta fase do projeto pode ser prolongado, 
torna-se necessário atualizar preços ou verificar disponibilidades das empresas em cumprir as 
empreitadas. Assim, como todas as alterações de infraestruturas, aquisição de material ou 
contratação de recursos humanos estão interligadas por prioridades, conforme o anexo VIII e 
figura 25, deve-se proceder a uma revisão das operações programadas, ajustando o projeto 
sempre que necessário (PME Negócios, nd). 
 
Figura 25 – Diagrama de Gantt das Obras/Infraestruturas a executar. 
 O presente projeto contempla várias prioridades para as alterações a implementar na 
empresa que variam desde a prioridade 0, fundamental para a implementação do projeto, 
passando pela 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, a primeira Obra/Infraestrutura, com prioridade 0, está 
relacionada com o fornecimento energético da empresa e será desenvolvida primordialmente que 
as restantes. Em segundo lugar, quando a primeira estiver completa, arrancarão as 
Obras/Investimentos do “Cais e respetivas coberturas (A3 e A4)”, a “Cobertura e Muro entre A1 e 
A2” e a “Cobertura e muros do Pátio Traseiro do A3”, com prioridade 1. Seguidamente, findo o 
processo anteriormente descrito, arrancarão as Obras/Investimentos com prioridade 2, “Piso do 
A4”, “Ponte 2 Toneladas (Abertura de caixas)”, “Reorganização do A1” e “Limitação da zona de 
armazenagem da chapa magnética e de carregamento de stackers no A3”. Continuamente iniciar-
se-ão as Obras/Investimentos com prioridade 3, “Limitação da Zona de Estantes no A3”, “Estrutura 
armazém amovível, Espaço - Carregamento de Empilhadores” e “Zona Receção e respetivo 
Gabinete, Balneário do A3, Zona VQ no A4”. Para finalizar a empreitada, procede-se à 
implementação da quarta prioridade, a “Segurança Privada”, “Recursos Humanos e Transportes”, 
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Cobertura e muro entre A1 e A2 15-Mai 19-Mai
Cobertura e muros do Pátio Traseiro do A3 15-Mai 19-Mai
Piso do A4 19-Jun 03-Jul
Ponte 2 Toneladas (Abertura de caixas) 19-Jun 03-Jul
Reorganização do A1 19-Jun 03-Jul
Limitação da zona de armazenagem da chapa magnética e de carregamento de Stackers no 
A3 19-Jun 03-Jul
Limitação da Zona de Estantes no A3 03-Jul 31-Jul
Estrutura armazém amovível 03-Jul 31-Jul
Espaço - Carregamento de Empilhadores 03-Jul 31-Jul
Zona Receção e respetivo Gabinete 03-Jul 31-Jul
Balneário do A3 03-Jul 31-Jul
Zona VQ no A4 03-Jul 31-Jul
Segurança Privada 31-Jul 21-Ago
Recursos Humanos e Transportes 31-Jul 21-Ago
Energia e água 31-Jul 21-Ago
Outros custos 31-Jul 21-Ago
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“Energia e água” e “Outros custos”. Todas as prioridades consideraram a normal laboração da 
fábrica, proporcionando uma implementação do projeto exequível. 
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Capítulo VI - Funcionamento e controlo 
 Esta fase do projeto serve para averiguar se está tudo a correr consoante o projetado, ou 
seja, auxilia a controlar se a execução da calendarização do projeto está a ser cumprida e se está 
a ser eficaz. O controlo é uma das responsabilidades administrativas, no entanto com o intuito de 
motivar os participantes na implementação do projeto podem-se realizar reuniões de retrospetiva 
para que sejam identificados os resultados das ações assentes e os mesmos participantes se 
continuem a sentir parte integrante desta fase do processo.  
  Como controlar consiste em comparar o resultado das ações, com padrões previamente 
delineados nos projetos originais, com a finalidade de os corrigir se necessário, é no 
funcionamento e controlo que se verificam os desvios das ações projetadas, podendo-se 
implementar correções quando assim se justificar. (PME Negócios, nd). 
 Esta fase do projeto requer ainda muita atenção por parte dos intervenientes no projeto, 
ainda que muitas das ações sejam delegadas em empresas independentes, todas as fases deste 
projeto estão interligadas por etapas, onde só arrancam determinadas Obras/Infraestruturas 
depois das precedentes estarem concluídas. Este é um pré-requisito para que a laboração da 
fábrica não sofra alterações durante este processo, necessitando assim de uma grande 
articulação dentro da empresa, bem como com as empresas subcontratadas para a realização das 
Obras/Infraestruturas. 
 
  
 53 
 
4. Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 
4.1. Conclusões 
 O trabalho desenvolvido durante o estágio decorreu muito bem, contribuindo para a 
aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de conceitos já abordados teoricamente, 
sempre num contexto de utilidade para a empresa. Para que o projeto fosse realizado a empresa 
proporcionou-me sempre boas condições de trabalho, quer a nível de recursos materiais, quer ao 
nível de recursos humanos. Para responder aos objetivos que a empresa delineou na minha 
pessoa, procurei integrar-me o melhor possível ao nível dos procedimentos, processos e 
tecnologias utilizadas, participando também em reuniões sobre variadas temáticas. Inteirei-me 
sobre os produtos fabricados e suas componentes, nomeadamente os motores e os quadros 
elétricos, identificando o funcionamento das distintas linhas de produção. Ou seja, estudei a 
cadeia de abastecimento da fábrica, realizando o caminho inverso desde a montagem, 
“maquinagem” e armazém, entre outras. Estudei também os layouts dos armazéns da empresa, 
principiando pelas denominações atribuídas, continuando com as disposições dos mesmos, 
capacidades atuais e potenciais, tipo de localizações disponíveis, entre outros aspetos. Não 
menos importante foi o estudo das condições de conservação e acomodação da M.P. 
 Para o desenvolvimento deste trabalho muito contribuiu a postura adotada perante os 
desafios que me iam sendo propostos: tentei agilizar conhecimentos académicos com 
profissionais, mantendo a disponibilidade para entrar em campos desconhecidos e alcançar 
saberes. A minha atitude perante o estágio não podia ser outra devido à tarefa que conservava em 
mãos, tarefa esta que demandava conjugar distintos conhecimentos logísticos e não só. A gestão 
do projeto exigiu previamente a calendarização pormenorizada de todas as tarefas, num primeiro 
passo, nunca descuidando a conjugação das mesmas quando estas se alongavam no tempo. Esta 
conjugação de tarefas obrigou à implementação de métodos de trabalho rigorosos sempre em 
articulação com a equipa de trabalho deste projeto e com a empresa (Veronese, nd). Apresento 
como exemplo a simples tarefa de pedido de orçamento dos empilhadores e dos stackers, onde fui 
confrontado pelos fornecedores externos com diferentes questões relativas aos equipamentos 
pretendidos. Como as questões diferiam de fornecedor para fornecedor, com ajuda teórica e 
prática dos colegas de diferentes departamentos da empresa criei grelhas com todas as 
características relevantes das máquinas, de forma que as mesmas permitissem a melhor escolha, 
sem descuidar as restrições dos espaços onde as máquinas iriam manobrar.  
 Comparando o objetivo previamente enunciado com os resultados desvendados, constato 
que apesar da aparente simplicidade com que me foi apresentado, o mesmo se foi tornando num 
estudo enriquecedor para o desenvolvimento das minhas competências, dotando também a 
empresa com investigações documentadas. Todas as informações relacionadas com a empresa e 
utilizadas neste estudo provieram de diferentes origens, não só do BaaN, ERP da empresa, mas 
fundamentalmente de diligências efetuadas em diversos departamentos. A constante criação de 
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documentação digital de suporte ao trabalho desenvolvido facilitou a organização de ideias e o 
desenvolvimento do projeto. 
 Um constrangimento sentido foi o facto de ao estar a elaborar um projeto com várias 
fases, provavelmente não estaria presente nas fases da sua decisão, execução e funcionamento e 
controlo devido ao prazo do estágio curricular. No entanto trabalhei sempre com o intuito de deixar 
toda a documentação elaborada disponível para a promoção de novos estudos, no caso de o 
projeto ser rejeitado, mas ainda assim reformulado. 
 As expectativas foram superadas na medida em que juntei o útil ao agradável, ou seja, 
desenvolvi variadas tarefas com satisfação e interagi com quase todos os departamentos da 
empresa acumulando sempre conhecimentos, nomeadamente com a Logística (PCP, Compras), a 
Engenharia Industrial (Departamento de melhoria contínua), a Engenharia de Produção, as 
Vendas, entre outros. As tarefas que desenvolvi culminaram na apresentação de uma estruturada 
e equilibrada proposta de investimento com potenciais proveitos financeiros e económicos para a 
empresa, onde o valor aproximado de 12,5M€, relativo ao aumento de faturação, superou as 
minhas esperanças. Estas conclusões derivaram de um estudo desenvolvido sobre os resultados 
esperados e possíveis ganhos com a hipótese da implementação do projeto, tornando o meu 
trabalho proveitoso para a organização. Assim, o estágio curricular do mestrado em Logística que 
desenvolvi revelou-se um interessante investimento proporcionando copiosas experiências na 
logística industrial. 
4.2. Perspetivas de trabalho futuro 
 Com o intuito de ajudar a WEGEuro na prossecução dos seus objetivos e metas 
delineadas, indicam-se agora algumas sugestões que surgiram durante a realização do estágio e 
consequente elaboração do projeto: 
 - Renegociar os contratos com empresas de segurança privada. Os mesmos podem ser 
revistos e melhorados com os atuais prestadores do serviço ou com outras empresas que 
ofereçam o mesmo tipo de serviço por valores bem mais competitivos, conseguindo-se assim um 
proveito económico que se refletirá anualmente nas contas da empresa. 
 - Adquirir ou trocar alguns dos equipamentos de carga existentes, empilhadores e 
stackers, por outros com características específicas, capacitando esta frota para manobras em 
corredores mais estreitos e proporcionando a reorganização dos armazéns de M. P. que não 
sofreram alterações com este projeto com o intuito de aumentar a capacidade de armazenagem 
dos mesmos. Com empilhadores de picking, por exemplo, aumenta-se quase para o dobro a 
capacidade de armazenagem de um espaço, pois propicia o aumento até 3,5 metros de altura das 
estantes associadas a este processo. 
 - Elaborar um novo projeto de investimento, considerando a construção de uma nova 
fábrica com armazém integrado, visto que o atual projeto contempla apenas a evolução esperada 
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a médio prazo, demandando a preparação da empresa para o crescimento posterior delineado. É 
aconselhável que este procedimento arranque, devido ao seu carácter moroso, nomeadamente na 
definição e escalonamento de processos no projeto, onde todos os departamentos da fábrica 
participarão, podendo também se recorrer a consultores externos especializados em determinado 
domínio que a empresa não goza nos seus quadros. Um destes domínios pode ser a área da 
simulação, propiciadora de valiosas abordagens para modelar e ajudar a resolver problemas 
quando é difícil antever o futuro. Mesmo que o projeto de investimento não seja implementado, 
devido ao risco do investimento, o próprio irá dotar a empresa com estudos e documentos úteis 
para o futuro. 
 - Resolver o problema de rutura de stocks associada à falta ao serviço por parte do 
comprador (Proposta de melhoria Lean). Quando o comprador falta ao serviço e o lead time da 
compra que lhe está associada é grande (exemplo de 48 horas para o período entre o início desta 
atividade e o seu término) é necessário que o chefe do departamento das compras possa verificar 
os avisos que o ERP (BaaN) lança de todos os compradores e consumar a ordem de compra 
pelos que estão a faltar, evitando que a produção pare. 
  
 56 
 
5. Bibliografia 
American Psychology Association. (2001). Publication Manual of the American Psychological 
Association. (6ª ed.). Washington: American Psychological Association. 
Bastos, J. A. S. (2000). GESTÃO E ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL - Ficha Técnica PRONACI. 
Pluridoc. AEP - Associação Empresarial de Portugal. Consultado em janeiro 10, 2014, em 
http://www.pluridoc.com/Site/FrontOffice/default.aspx?module=Files/FileDescription&ID=2807&st
ate=FD.  
Carvalho, J. M. C. (2004). Logística. (3ª edição). Lisboa: Edições Sílabo. 
Casadevante y Mujica, J. L. F.; Salo, E. (tradução). (1974). A armazenagem na prática. Lisboa: 
Editorial Pórtico. 
Courtois, A., Pillet, M. & Martin-Bonnefous, C. (2007). Gestão da Produção. (5ª edição). Lisboa: 
LIDEL. 
Dias, J. C. Q. (2005). Logística global e macrologística. (1ª edição). Lisboa: Edições Sílabo. 
Espírito Santo, M. S. M. R. (2008). Optimização de armazéns e fluxos. Projecto de Dissertação do 
Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. FEUP. Porto. Portugal. 
Hermenegildo, L. M. P. (2014). Regras para Suporte à Decisão na Gestão de Projetos. Relatório 
realizado no âmbito da Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores Major Automação. FEUP. Porto. Portugal. 
Ford. (nd). A evolução da produção em série. Consultado em fevereiro 7, 2014, em 
http://www.ford.pt/ExperienciaFord/SobreFord/InformacaoSobreEmpresa/Heritage/TheEvolutiono
fMassProduction. 
Gonçalves, L. C. (2009). Gestão de armazéns na Adira. Projecto de Dissertação do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. FEUP. Porto. Portugal. 
Guia do empresário. (2010). Logística, como mudar o layout do armazém. Consultado em 
fevereiro 7, 2014, em http://www.guiaempresario.com/logistica-como-mudar-o-layout-do-
armazem/. 
Heller, R. (1999). Como tomar decisões. (Edição portuguesa). Livraria Civilização Editora. 
Jorge, A. C. (2012). Logística e Gestão da distribuição. Conferência: Logística e distribuição na 
região de Setúbal. Setúbal: IPS – ESCE. Consultado em janeiro 3, 2014, em 
http://www.portodesetubal.pt/conferencia2012/files/ESCE.pdf. 
 57 
 
Jurgenfeld, V. (2012). WEG estima atingir receita operacional de R$ 20 bilhões em 2020. Valor 
Económico. Consultado em dezembro 27, 2013, em 
http://www.valor.com.br/empresas/2531694/weg-estima-atingir-receita-operacional-de-r-20-
bilhoes-em-2020. 
Martins, C. V. (1998). Avaliação de investimentos após a sua realização. Millenium on.line (Nº 12). 
Consultado em abril 8, 2014, em http://www.ipv.pt/millenium/ect12_aval.htm. 
Morais, M. J. S. (2014). Melhoria dos procedimentos de um armazém da indústria da refrigeração. 
Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. FEUP. Porto. Portugal. 
Moreira, F. (nd). Ferramentas e metodologias do Lean Thinking. Portal Gestão. Consultado em 
abril 30, 2014, em http://www.portal-gestao.com/item/6005-ferramentas-e-metodologias-do-lean-
thinking.html.  
Moura, B. C. (2006). Logística: Conceitos e tendências. (1ª edição). V. N. Famalicão: Centro 
Atlântico. 
PME Negócios. (nd). Fases da elaboração de um projecto de investimento. Consultado em 
Dezembro 27, 2013, em http://www.pmelink.pt/article/pmelink_public/EC/0,1655,1005_29057-
3_41098--View_429,00.html. 
Pontedeira, J. C. M. (2014). Gestão do fluxo de materiais. Dissertação de Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica. FEUP. Porto. Portugal. 
Project Management Institute. (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide). (4th edition). Newtown Square: PMI, Inc. Consultado em dezembro 27, 2013, 
em http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf. 
Roberto, J. T. S. (2011). Planeamento logístico de unidade industrial equipar na amorim & irmãos, 
S. A. Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. FEUP. Porto. 
Portugal. 
TECLOG. (2012). Mov. e Armazenagem de Materiais II: Análise ABC / Nível de Operação / Regras 
de Reposição. Teclog Logística. Consultado em janeiro 10, 2014, em 
https://teclog.wordpress.com/2012/09/09/mov-e-armazenagem-de-materiais-ii-analise-abc-nivel-
de-operacao-regras-de-reposicao/. 
Teixeira, F. J. P. (2010). Redesenho e Optimização de Armazém. Dissertação realizada no âmbito 
do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Major Automação. 
FEUP. Porto. Portugal. 
 58 
 
Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A. & Tanchoco, J. M. A. (1996). Facilities plaining. (4ª 
edição). Nova Iorque: John Wiley & Sons. Consultado em janeiro 10, 2014 em 
http://www.booklens.com/Facilities%20plaining,%20TOMPKINS. 
Veronese, G. S. (nd). Métodos para Captura de Lições Aprendidas: Em Direção a Melhoria 
Contínua na Gestão de Projetos. Revista de Gestão e Projetos – GeP. Consultado abril 30, 2014, 
em http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/view/250/pdf. 
WEGEuro. (nd). WEGEuro Institutional.pdf, WEGEuro – Industria Elétrica, S. A. Consultado em 
dezembro 27, 2013, em www.weg.net/pt.  
 59 
 
ANEXOS
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Anexo I – Layout atual do Armazém da Maia. 
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Anexo II – Layout atual dos Armazéns de Gueifães. 
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Anexo V – Novo Layout dos Armazéns de Gueifães. 
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Anexo VI – Nova receção da fábrica. 
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Anexo VII – Percursos no novo layout dos armazéns de Gueifães. 
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Anexo VIII – Obras, justificações e investimentos. 
Obras/ 
Infraestruturas Descrição 
Equipamentos 
Necessários Localização Projeto Prioridade Justificação 
Investimentos 
Totais 
Energia 
>Licenciamento dos 
Armazéns;  
>Certificação Energética; 
>Aumento de Tensão; 
>Instalação equipamentos. 
>Posto de 
Transformação 
WEGEuro já instala 
PT (220KVA) 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
0 
Criar condições energéticas nos armazéns de 
Gueifães para a receção do conteúdo do 
armazém 001 da Maia, incluindo a instalação 
de novos equipamentos, bem como a 
mudança da localização de equipamentos; 
Possibilitar um melhor Layout futuro do 
armazém de Gueifães. Soluções Possíveis: 
>Devido à existência nas proximidades do 
armazém Gueifães de um PT da EDP 
(entrada), existe a possibilidade de solicitar 
uma "Baixa Tensão Especial". Questionar na 
EDP Distribuição sobre a potência que ainda 
têm disponível para abastecer a empresa ou 
então auscultar a viabilidade de 
abastecimento de 170 kVA + x kVA, sendo 
este x uma estimativa do que os novos 
equipamentos possam consumir. 
>Aquisição/Instalação de um PT nos 
armazéns de Gueifães, ou seja, pedido de 
aumento para Média Tensão. 
  
Investimentos: 
  
 Preço interno (não 
inviabiliza a 
concretização do 
projeto)  
        -   €  
Cais e 
respetivas 
coberturas (A3 
e A4) 
>Construção de um muro 
perpendicular à fachada do 
A4 (Atenção Poste de 
Média Tensão: consultar 
EDP ou REN sobre 
possibilidade de mudança 
de localização ou sobre a 
concretização das obras 
programadas - Não se pode 
bloquear o seu acesso); 
>Nivelar pátio em frente ao 
A4; >Aumentar a área do 
cais, incluindo duas 
entradas para camiões TIR; 
>Construir uma cobertura 
sobre o pátio do A4 e sobre 
o novo cais; >Lona 
publicitária. 
> 2 Niveladores de 
Cais (Adquirir 1); Gueifães 
Reformulação 
Cais 1 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência do armazém 001 da Maia; 
Aumentar a segurança do local; Impedir a 
entrada lateral da chuva e do vento, bem 
como, ajudar na sustentação da cobertura; 
Aumentar o espaço coberto disponível, ou 
seja, aumentar área de armazenamento de 
caixas/paletes; Possibilitar um melhor Layout 
futuro do armazém de Gueifães, prevendo o 
aumento de abastecimentos à Fábrica, bem 
como o aumento da receção de materiais, 
onde os mesmos podem ser realizados por 
carrinhas ou camiões TIR, pela parte lateral 
(exemplo da chapa magnética) ou pela parte 
traseira(exemplo dos contentores). 
  
Investimentos: 
                            
221.400.00 €  3.500.00 €          224.900.00 €  
Cobertura e 
Muro entre A1 e 
A2 
>Construir uma cobertura 
entre o A1 e A2; 
>Prolongar o muro 
existente até à cobertura. 
  Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
1 
Aumentar espaço de armazenagem; 
Proporcionar uma ligação coberta entre todos 
os armazéns; Impedir a entrada de chuva ou 
sujidade vinda da cimenteira; Aumentar a 
segurança do local. 
  
Investimentos: 
                               
41.836.19 €            41.836.19 €  
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Obras/ 
Infraestruturas Descrição 
Equipamentos 
Necessários Localização Projeto Prioridade Justificação 
Investimentos 
Totais 
Cobertura e 
muros do Pátio 
Traseiro do A3 
>Nivelar piso; >Construir 
muros limitadores; 
>Construir cobertura; 
>Alargar o portão de 
acesso. 
> Portão novo; Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
1 
Aumentar o espaço coberto para diferentes 
utilizações: armazenagem ou implementação 
de departamentos. Permitir o acesso de 
empilhadores com cargas de grandes 
dimensões. 
  
Investimentos: 
                               
34.098.13 €            34.098.13 €  
Piso do A4 >Nivelar todo o piso deste 
armazém.   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
2 Preparação para a utilização do espaço.    
Ponte 2 
Toneladas 
(Abertura de 
caixas) 
>Transferência para o A4.   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
2 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência do armazém 001 da Maia, 
libertando espaço para a implementação do 
Armazém 001 no A3. 
  
Reorganização 
do A1 
>Reorganização das 
estantes existentes; 
>Transferência das 
estantes de picking do 010. 
  Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
2 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência do armazém 001 da Maia, 
libertando espaço para que a implementação 
se realize no A3. 
  
Limitação da 
zona de 
armazenagem 
da chapa 
magnética e de 
carregamento 
de stackers no 
A3 
>Criar um novo local de 
carregamento de stackers; 
>Limitar a zona a 
armazenar chapa 
magnética. 
  Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
2 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência do armazém 001 da Maia, 
libertando espaço para que a implementação 
se realize no A3 e dotando-o de meios 
técnicos para laborar. 
  
Limitação da 
Zona de 
Estantes no A3 
>Aquisição ou 
transferência de estantes 
para montar no A3 
(Convencionais e M7-
Picking) 
>Estantes 
convencionais e 
M7.Picking; 
>Empilhador. 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência dos artigos do armazém 001 da 
Maia. 
  
Investimentos: 
                               
25.194.09 €            25.194.09 €  
Estrutura 
armazém 
amovível 
>Construir um armazém 
amovível com ambiente 
controlado; 
>Porta Rápida; >Ar 
condicionado/ 
Desumidificador; 
>Stacker; >Novo 
sistema segurança. 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Criar um armazém com ambiente controlado 
para os artigos com estas necessidades; 
Permitir a entrada e saída pelo sistema FIFO. 
  
Investimentos: 
                               
18.443.85 €  14.300.47 €          32.744.32 €  
Espaço - 
Carregamento 
de 
Empilhadores 
>Transferência de local, 
dentro do A3.   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência dos artigos do armazém 001 da 
Maia, dotando-o de meios técnicos para 
laborar. 
  
Zona Receção 
e respetivo 
Gabinete 
>Construção de um 
Gabinete para a receção; 
>Limitação do novo espaço 
de receção. 
>Armários; 
>Mesas; 
>Equipamento 
informático; >Mesa 
com rolos 
transportadores; 
>Balança. 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência dos artigos do armazém 001 da 
Maia. 
  
Investimentos: 
                                 
3.485.82 €  3.225.06 €          6.710.88 €  
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Obras/ 
Infraestruturas Descrição 
Equipamentos 
Necessários Localização Projeto Prioridade Justificação 
Investimentos 
Totais 
Balneário do A3 >Reestruturar o espaço 
existente;   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência dos artigos do armazém 001 da 
Maia. Proporcionar condições para o aumento 
do número de funcionários em Gueifães. 
  
Zona VQ no A4 >Limitação do novo espaço VQ 
>Armários; 
>Mesas; 
>Equipamento 
informático; 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
3 
Preparar os armazéns de Gueifães para a 
transferência dos artigos do armazém 001 da 
Maia. 
  
Investimentos: 
   Valor já incluído          -   €  
Somatório Investimentos: 365.483.61 €  
Segurança 
Privada 
1 guarda nos dias úteis das 
17h às 7h e 24h aos fins de 
semana e feriados. 
Responsabilidade 
da empresa de 
segurança. 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4 
Proporcionar melhores condições de 
segurança aos armazéns de Gueifães, 
preparando-os para a transferência de 
qualquer tipo de artigo do armazém 001 da 
Maia, incluindo os mais avultados. 
  
Custos 
mensais 
                                 
4.653.72 €            4.653.72 €  
Recursos 
Humanos e 
Transportes 
1 funcionário dos 3 novos, 
já que 2 são motoristas; 
Combustível da carrinha 
(previsão do aumento do 
consumo em 15%). 
Aluguer do camião 
(renting 60 meses 
c/reparação - 
51+22+x paletes 
req. manuais < 79 
paletes) e salários 
de 2 motoristas. 
Gueifães/ 
Maia 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4 
Preparar os armazéns de Gueifães para um 
desempenho eficaz, otimizando todas as suas 
funções. Proporcionar o abastecimento à 
fábrica com recursos internos, melhorando o 
tempo de resposta, considerando o aumento 
do fluxo de artigos devido ao aumento de 
produção e à deslocação do armazém da 
Maia para Gueifães. Economizar os gastos 
com empresas de transporte. 
  
Custos 
mensais 
                                 
1.070.50 €  4.340.92 €          5.411.42 €  
Recursos 
Humanos e 
Transportes 
 Gastos com 
subcontratação dos 
transportes (51+22+x 
paletes req. manuais < 79)  
 9.673.68 €            
Poupanças   - 5.332.76 €          - 5.332.76 €  
Energia e água 
Considerando o aumento 
de 27,647% em Potência 
contratada e equipamentos 
Água Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4     
Custos 
mensais 
                                    
287.99 €  
                        
41.70 €          329.69 €  
Outros custos >Renting: Stacker e dois 
empilhadores.   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4     
Custos 
mensais 
                                 
1.749.00 €            1.749.00 €  
Somatório Custos mensais: 6.811.06 €  
Custos totais do 1º ano: 81.732.75 €  
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Obras/ 
Infraestruturas Descrição 
Equipamentos 
Necessários Localização Projeto Prioridade Justificação 
Investimentos 
Totais 
Segurança 
Privada 
1 guarda nos dias úteis das 
17h às 7h e 24h aos fins de 
semana e feriados. 
Responsabilidade 
da empresa de 
segurança. 
Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4 
Proporcionar melhores condições de 
segurança aos armazéns de Gueifães, 
preparando-os para a transferência de 
qualquer tipo de artigo do armazém 001 da 
Maia, incluindo os mais avultados. 
  
Custos 
mensais 
                                 
4.653.72 €            4.653.72 €  
Recursos 
Humanos e 
Transportes 
1 funcionário dos 3 novos, 
já que 2 são motoristas; 
Combustível da carrinha 
(previsão do aumento do 
consumo em 15%). 
Aluguer do camião 
(renting 60 meses 
c/reparação - 
[51+22+x paletes 
req. manuais] + 
15% < 91) e 
salários de 2 
motoristas. 
Gueifães/ 
Maia 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4 
Preparar os armazéns de Gueifães para um 
desempenho eficaz, otimizando todas as suas 
funções. Proporcionar o abastecimento à 
fábrica com recursos internos, melhorando o 
tempo de resposta, considerando o aumento 
do fluxo de artigos devido ao aumento de 
produção e à deslocação do armazém da 
Maia para Gueifães. Economizar os gastos 
com empresas de transporte. 
  
Custos 
mensais 
                                 
1.081.37 €  4.384.21 €          5.465.58 €  
Recursos 
Humanos e 
Transportes 
 Gastos com 
subcontratação dos 
transportes ([51+22+x 
paletes req. manuais] + 
15% < 91)  
9.673.68 €            
Poupanças   - 5.289.47 €          - 5.289.47 €  
Energia e água 
Considerando o aumento 
de 27,647% em Potência 
contratada e equipamentos 
Água Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4     
Custos 
mensais 
                                    
287.99 €  
                        
41.70 €          329.69 €  
Outros custos >Renting: Stacker e dois 
empilhadores.   Gueifães 
Mudança 
Armazém (001) 
para Gueifães 
4     
Custos 
mensais 
                                 
1.749.00 €            1.749.00 €  
Somatório Custos mensais: 6.908.52 €  
Custos totais do 2º ano: 82.902.20 €  
 
